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1 – Premessa 
 
Per l’esecuzione delle lavorazioni in progetto sono previsti 49 giorni naturali e consecutivi (7 settimane) dalla 

data di consegna dei medesimi; sono state considerate le eventuali sospensioni temporanee che potrebbero 

occorrere a causa di avverse condizioni meteorologiche di carattere ordinario, sono invece escluse le 

eventuali sospensioni per straordinarie condizioni di maltempo. 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dovrà comunque predisporre e consegnare alla direzione lavori 

per approvazione un programma lavori di dettaglio elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle scelte 

imprenditoriali ed all’organizzazione lavorativa. 

 

id Attività Durata 49 gg naturali e consecutivi (7 settimane)   

  Fasi di lavorazione/settimane 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Allestimento cantiere 

              

2 

Disgaggio e preparazione 
delle superfici di appoggio 
delle reti               

3 

Posizionamento delle reti in 
aderenza 

              

4 

Esecuzione degli ancoraggi 
profondi e del reticolo di funi 

              

5 

Ripristini e chiusura cantiere 

              

 giorni 7 14 21 28 35 42 49 

 


