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Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA
Provincia di BG 

OGGETTO: 

COMMITTENTE: 

CANTIERE: 

PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA 
PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA. 

STRADA COMUNALE PER IL MONTE PORA, CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 

Ardesio (BG), settembre 2021 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________ 
(INGEGNERE NICOLI EMILIO) 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO BERTOLI GIANPIETRO) 

INGEGNERE NICOLI EMILIO 
VIA A. LOCATELLI, 32 
24020 ARDESIO (BG) 
Tel.: 0346/33861 - Fax: 0346/34355 
E-Mail: emilionicoli70@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 
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LAVORO 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

Natura dell'Opera: Opera di difesa di infrastruttura 
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU 

STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 
 
Importo presunto dei Lavori: 645´000,00 euro 
Numero imprese in cantiere: 2 (previsto) 
Numero massimo di lavoratori: 9 (massimo presunto) 
 
Data inizio lavori: da definire 
Data fine lavori (presunta): da definire 
Durata in giorni (presunta): 200 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo: STRADA COMUNALE PER IL MONTE PORA 
CAP: 24020 
Città: CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 
Telefono / Fax: 0346/60017     0346/60045 

 
 
 

 

COMMITTENTI 
DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 
Indirizzo: PIAZZA ROMA, 3 
CAP: 24020 
Città: CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 
Telefono / Fax: 0346/60017     0346/60045 

nella Persona di: 
Nome e Cognome: GIANPIETRO BERTOLI 
Qualifica: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Indirizzo: PIAZZA ROMA, 3 
CAP: 24020 
Città: CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 
Telefono / Fax: 0346/60017     0346/60045 
Codice Fiscale: BRTGPT66P05L502V 
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RESPONSABILI 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Progettista: 

Nome e Cognome: MARIANTONIA FERRACIN 
Qualifica: GEOLOGA 
Indirizzo: VIA BOCCHETTA, 14 
CAP: 24020 
Città: GANDELLINO (BG) 
Telefono / Fax: 0346/48087     0346/48087 
Indirizzo e-mail: atosh.ferracin@gmail.com 
Codice Fiscale: FRRMRT71L50D952V 
Partita IVA: 02655480160 
 

Progettista: 

Nome e Cognome: EMILIO NICOLI 
Qualifica: INGEGNERE 
Indirizzo: VIA A. LOCATELLI, 32 
CAP: 24020 
Città: ARDESIO (BG) 
Telefono / Fax: 0346/33861     0346/34355 
Indirizzo e-mail: emilionicoli70@gmail.com 
Codice Fiscale: NCLMLE70B09C800C 
Partita IVA: 02518700162 
 

Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: MARIANTONIA FERRACIN 
Qualifica: GEOLOGA 
Indirizzo: VIA BOCCHETTA, 14 
CAP: 24020 
Città: GANDELLINO (BG) 
Telefono / Fax: 0346/48087     0346/48087 
Indirizzo e-mail: atosh.ferracin@gmail.com 
Codice Fiscale: FRRMRT71L50D952V 
Partita IVA: 02655480160 
 

Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: GIANPIETRO BERTOLI 
Qualifica: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Indirizzo: VIA MANZONI, 29 
CAP: 24020 
Città: CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 
Telefono / Fax: 0346/60017     0346/60045 
Indirizzo e-mail: gianpietro@comune.castione .bg.it 
Codice Fiscale: BRTGPT66P05L502V 
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Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: EMILIO NICOLI 
Qualifica: INGEGNERE 
Indirizzo: VIA A. LOCATELLI, 32 
CAP: 24020 
Città: ARDESIO (BG) 
Telefono / Fax: 0346/33861     0346/34355 
Indirizzo e-mail: emilionicoli70@gmail.com 
Codice Fiscale: NCLMLE70B09C800C 
Partita IVA: 02518700162 
 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 

Nome e Cognome: EMILIO NICOLI 
Qualifica: INGEGNERE 
Indirizzo: VIA A. LOCATELLI, 32 
CAP: 24020 
Città: ARDESIO (BG) 
Telefono / Fax: 0346/33861     0346/34355 
Indirizzo e-mail: emilionicoli70@gmail.com 
Codice Fiscale: NCLMLE70B09C800C 
Partita IVA: 02518700162 
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IMPRESE 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

DATI IMPRESA: 

Impresa: Impresa affidataria ed esecutrice 
Ragione sociale: Impresa appaltatrice - DA DEFINIRE 
Datore di lavoro: ________________________________ 
Indirizzo ________________________________ 
CAP: _____ 
Città: ________________________________ (___) 
Telefono / Fax: ________________________________     ________________________________ 
Indirizzo e-mail: ________________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
Posizione INPS: ________________________________ 
Posizione INAIL: ________________________________ 
Cassa Edile: ________________________________ 
Categoria ISTAT: ________________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): ________________________________ 
Tipologia Lavori: Opera di difesa di infrastruttura - OS12-B 
Autorizzazione subappalto: ________________________________ 
 
Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto 
Nominativo: ________________________________ 
Mansione: ________________________________ 

 

DATI IMPRESA: 

Impresa: Impresa esecutrice subappaltatrice 
Ragione sociale: Eventuale impresa subappaltatrice - DA DEFINIRE 
Datore di lavoro: ________________________________ 
Indirizzo ________________________________ 
CAP: _____ 
Città: ________________________________ (___) 
Telefono / Fax: ________________________________     ________________________________ 
Indirizzo e-mail: ________________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
Posizione INPS: ________________________________ 
Posizione INAIL: ________________________________ 
Cassa Edile: ________________________________ 
Categoria ISTAT: ________________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): ________________________________ 
Autorizzazione subappalto: ________________________________ 
 
Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto 
Nominativo: ________________________________ 
Mansione: ________________________________ 
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 
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DOCUMENTAZIONE 
 

Telefoni ed indirizzi utili 
Prefisso telefonico del Comune di Castione della Presolana (Bergamo) 0346 
 
Comune di Castione della Presolana tel. 0346/60017 
Numero Unico Emergenze tel. 112 
Prefettura tel. 035/276111 
Vigili del fuoco tel. 035/702495 - 115 
Pronto Soccorso tel. 118 
Ospedale Clusone (Piario - Groppino) tel. 035/3066211 
Guardia Medica tel. 0346/21252 
ENEL tel. 800023465 
Gas metano - A2A Energia tel. 800011639 
Acquedotto - Uniacque tel. 800123955 
Polizia Locale tel. 0346/74489 
A.S.L. tel. 0346/89030 
ISPESL tel. 035/239214 
Ispettorato del Lavoro tel. 035/218301 
 
C.S.P. e C.S.E. 
Ing. Emilio Nicoli cell. 339/1752824 
 
D.L. 
Geol. Mariantonia Ferracin cell. 348/6039446 
 

Documentazione da custodire in cantiere 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 
cantiere la seguente documentazione: 
1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa 

esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle 

imprese operanti in cantiere; 
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
10. Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 

ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
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Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente 
documentazione: 
1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, 

con dichiarazione di conformità a marchio CE; 
7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg; 
8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di 

verbali di verifica periodica; 
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici 

riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante 

per i ponteggi metallici fissi; 
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema 

tipo riportato in autorizzazione ministeriale; 
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della 

messa in esercizio; 
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla 

ditta abilitata; 
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi 

del D.P.R. 462/2001); 
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione 

dalle scariche atmosferiche. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È  
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

La sistemazione dei dissesti oggetto di progetto si pone lungo la strada che da Dorga porta al Monte Pora, 

sulle pendici meridionali del Monte Lantana. 

Il lavoro è suddiviso in diversi interventi: alcuni dovranno essere realizzati singolarmente, in quanto isolati; 

altri potranno essere eseguiti contemporaneamente, organizzando un'unica area di cantiere, in quanto 

contigui. 

 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Con questo progetto si intende mettere in sicurezza il versante a monte della strada, cercando di ridurre e 
prevenire i fenomeni di dissesto, di caduta massi, di ribaltamento di alberi ad alto fusto, di scivolamento 
detriti provenienti dall’erosione delle scarpate rocciose, che siano in atto o possibili. 
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AREA DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

L'area del cantiere è posta lungo la strada che da Castione della Presolana porta al Monte Pora; il tratto 

interessato è evidenziato nella fotografia aerea di seguito riportata. 
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

L'area del cantiere è posta lungo la strada che da Castione della Presolana porta al Monte Pora e più 

presisamente a monte della stessa, dove si intende operare con disgaggio, taglio piante ed arbusti, 

realizzazione di opere d'arte. 

Per le lavorazioni sarà necessario occupare metà della carreggiata e, in alcune fasi, si provvederà alla totale 

chiusura della strada. 
 

 

Fotografia relativa a un recente intervento 
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL 
CANTIERE 

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Il maggiore rischio, magari meno evidente in un primo momento, è rappresentato dalle stesse 

caratteristiche ambientali, tipiche di un ambito montano, con tutte le problematiche connesse 

all’esecuzione di lavorazioni in tali contesti. In particolare si evidenzia la morfologia molto aspra ed 

articolata, con fronti aventi elevata pendenza, per loro natura piuttosto instabili, che rendono 

estremamente problematica la movimentazione di uomini e mezzi. Inoltre si sottolinea la presenza di rocce 

e massi, di diversa dimensione, che si trovano in situazioni di equilibrio precario, che possono essere 

instabilizzati dalla movimentazione di materiali nelle vicinanze o dal semplice passaggio delle persone. 

Tra gli elementi che è opportuno segnalare i seguenti: 

· prima della realizzazione degli interventi, dovranno essere evidenziate in sito le linee tecnologiche 

e le reti esistenti negli ambiti interessati dai lavori, operando un attento e puntuale coordinamento 

di eventuali dotazioni impiantistiche presenti, con i tecnici ed il personale dei diversi gestori. Pur 

trattandosi di un intervento che si sviluppa fuori dai centri abitati non deve essere assolutamente 

sottovalutato questo aspetto, che costituisce notoriamente causa prima di incidenti e disservizi di 

una certa entità; 

· dovranno essere opportunamente recintati e segnalati gli spazi di cantiere, con particolare 

riferimento alla presenza di altri utenti che, alla guida di veicoli potrebbero costituire fonte di 

pericolo per gli operatori del cantiere. Comunque, per tutti i lavori previsti in sede stradale 

dovranno essere adottati tutti i disposti del vigente Codice della Strada con relativi Regolamenti, la 

cui applicazione dovrebbe dare sufficienti garanzie se non altro in riferimento al controllo del 

transito stradale, restando viceversa aperte tutte le problematiche relative al contesto ambientale; 

· possibile caduta di oggetti e/o materiali dal lato a monte verso il cantiere; 

· possibilità di caduta dall’alto, di persone o cose, soprattutto verso la valle, che presenta versanti 

estremamente impervi; 

· si segnala la presenza della linea elettrica aerea, sopra alcune aree di cantiere, da considerare sia 

per le lavorazioni di taglio piante sia per quelle di posa reti. 
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Fotografia della linea elettrica 
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO 
PER L'AREA CIRCOSTANTE 

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Molto complesse sono anche le problematiche legate al rapporto con l’esterno, soprattutto per ciò che 

concerne i potenziali rischi causati dal cantiere nei confronti di persone o cose, in quanto l’intervento si 

sviluppa a monte della strada per il Monte Pora. 

Particolare attenzione meritano i seguenti aspetti: 

· l’area di lavoro si sviluppa a monte della strada comunale per il Monte Pora. Per poter allestire le 

varie aree di cantiere sarà necessario occupare metà della sede stradale, creando senso unico 

alternato, regolato da semaforo e/o movieri. Durante le fasi più critiche del disgaggio sarà 

necessario chiudere completamente la strada, questo previo accorto con l’Amministrazione 

Comunale, che emetterà regolare Ordinanza; 

· possibile caduta di materiali dall’alto. A questo proposito,  dovranno essere previste barriere di 

protezione, da posizionare sui lati a valle, che possano trattenere materiali e/o oggetti in caduta; 

· interferenze ed incidenti tra i mezzi d’opera ed i frequentatori della strada del Monte Pora. 

L’Impresa appaltatrice dovrà predisporre adeguate protezioni e cartelli segnalatori, vigilando 

continuamente per evitare la presenza di estranei e di curiosi. Le modalità dovranno essere definite 

in base alla situazione specifica; 

· possibili incidenti durante le operazioni di disboscamento e di pulizia della vegetazione presente 

nelle aree d’intervento contigue alla sede stradale, a causa della caduta di parti di piante, fogliame, 

ecc. 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla salvaguardia ambientale, in termini di danni potenziali che 

il cantiere può arrecare all’ambiente circostante, in merito ad esempio ai seguenti aspetti: 

· formazione di possibili fronti franosi verso le valle esistente, con formazione di sbarramenti 

temporanei, con possibilità di accumulo e successivo trascinamento di rocce verso valle; 

· possibili danni alle piante presenti nelle aree d’intervento. A questo proposito si segnala che non 

saranno tollerati tagli che eccedano il quantitativo indicato nel progetto, al quale dovrà 

corrispondere l’autorizzazione corrispondente, rilasciata in sede di Conferenza di Servizi. L’Impresa 

appaltatrice dovrà rispondere alle Autorità competenti di ogni comportamento difforme dai 

presenti disposti. 

Negli interventi con maggiore altezza del fronte roccioso che rende difficile la fornitura dei materiali in 



MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA 
PRESOLANA (BG) - Pag. 15 

quota, si prevede l'utilizzo dell'elicottero per la stesura delle reti; i materiali potranno essere accatastati nei 

piazzali esistenti a valle della strada, prima di essere sollevati. Per questi interventi sarà necessaria la totale 

chiusura della strada. 
 

 
 
 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Si veda l'ALLEGATO "RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE IDRAULICA E ANALISI DI STABILITA' DEL PENDIO" 

del Progetto Esecutivo. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008, in relazione alla tipologia del 
cantiere, si prescrive: 
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni: dovranno essere posate 
recinzioni amovibili, da spostare in base alle esigenze di cantiere; in particolare dovranno essere rimosse 
durante la chiusura totale della strada per le fasi di disgaggio; 
b) servizi igienico-assistenziali: gli operatori dovranno utilizzare il servizio igienico di tipo chimico messo a 
disposizione dall'appaltatore; 
c) viabilità principale di cantiere; durante i lavori, lungo la strada, sarà consentito il transito a senso unico 
alternato regolato da semaforo; 
d) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo: l'impresa 
appaltatrice dovrà verificare l'eventuale presenza di sottoservizi prima di eseguire gli scavi per la 
realizzazione delle nuove strutture in c.a.; 
si segnala la presenza della linea elettrica aerea, sopra alcune aree di cantiere; 
e) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche: non sono necessarie visto la tipologia 
dei lavori; 
f) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102: prima dell'appalto dovrà essere 
messo a disposizione delle imprese il PSC; 
g) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92, comma 1, lettera c): prima dell'inizio lavori 
dovrà essere effettuato un incontro preliminare tra CSE e imprese/lavoratori autonomi; 
h) modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali: tutti i mezzi dovranno percorrere la Strada 
Comunale per il Monte Pora, partendo dallo svincolo tra la via Provinciale e la via Papa Giovanni XXIII; 
i) dislocazione degli impianti di cantiere: vista la tipologia di lavoro, nelle aree di cantiere predisposte 
occupando la carreggiata di monte della strada, potranno essere depositate le attrezzature, dopo le fasi di 
disgaggio; 
l) dislocazione delle zone di carico e scarico: le fasi di carico e scarico dovranno avvenire nelle aree di 
cantiere predisposte occupando la carreggiata di monte della strada, dopo le fasi di disgaggio; 
m) zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti: vista la tipologia di lavoro, nelle aree 
di cantiere predisposte occupando la carreggiata di monte della strada, potranno essere depositati i 
materiali, dopo le fasi di disgaggio; 
n) zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: non ci sono materiali pericolosi. 
 
 
 

 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
 
Per tutto quello che riguarda cartellonistica e segnaletica di cantiere si rimanda alla tavola di layout allegata al 
presente PSC. 
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio. 
 

LAVORATORI: 
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  
f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 
ribaltamento  

 
 

 

[P2 x E3]= MEDIO 
  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Attrezzi manuali; 
3) Scala semplice. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione 
manuale dei carichi. 
 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli 
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. La recinzione dovrà essere di 
altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro 
efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in 
legno, metallo, o altro infissi nel terreno. All'interno di questa voce vengono incluse le fasi relative al posizionamento, 
spostamento e smobilizzo della recinzione previsti dal presente 
piano per le varie fasi di lavorazione. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

M.M.C. (sollevamento e 
trasporto)  

 
 

 

[P1 x E1]= BASSO 
  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Attrezzi manuali; 
3) Scala semplice; 
4) Sega circolare; 
5) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
6) Trapano elettrico. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione 
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 
 

Realizzazione della viabilità del cantiere 
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica, per 
consentire il normale transito dei veicoli, a senso unico alternato. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 
ribaltamento 

 

M.M.C. (sollevamento e 
trasporto)  

 

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO 
 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Pala meccanica; 
3) Attrezzi manuali. 
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni. 
 

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie. 
 

LAVORATORI: 
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) guanti antivibrazioni;  e) calzature di 
sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 
ribaltamento 

 

Rumore 

 

Vibrazioni 

[P2 x E4]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Trattore; 
2) Attrezzi manuali; 
3) Motosega. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni. 
 

Taglio di arbusti e vegetazione in parete 
Taglio di arbusti e vegetazione in parete. 
 

LAVORATORI: 
Addetto ai lavori in parete 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto ai lavori in parete; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 

 

Inalazione polveri, fibre 

 

M.M.C. (sollevamento e 
trasporto) 

[P3 x E4]= ALTO [P3 x E2]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO 

 
 

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 

 

Vibrazioni 
 

 

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE 

 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Attrezzi manuali; 
2) Decespugliatore a motore. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Rumore; Vibrazioni. 
 

Sollevamento reti e/o disgaggio in parete 
Sollevamento reti e/o disgaggio in parete. 
Spostamento lungo la parete degli addetti alla fase di demolizione, in sospensione con funi e connettori, attraccati a 
punti di appoggio posti in sommità alla scarpata. 
Sollevamento delle reti esistenti e disgaggio dei massi di piccole dimensioni. 
La rimozione dei massi di grandi dimensioni viene eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi manuali. 
Durante la fase lavorativa si prevede la necessità di interdire completamente tutte le fasi lavorative negli spazi 
sottostanti (area di 
cantiere) e impedire il transito di autoveicoli lungo la strada. 
Durante questa fase possono essere distaccati massi aventi dimensioni massime equiparabili ad un cubo di circa 60-80 
cm di lato. 
Tali massi dovranno essere fermati da depositi temporanei di materiale creati al piede della scarpata. 
 

LAVORATORI: 
Addetto ai lavori in parete 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto ai lavori in parete; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 

 

Inalazione polveri, fibre 

 

M.M.C. (sollevamento e 
trasporto) 

[P3 x E4]= ALTO [P3 x E2]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Attrezzi manuali. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni. 
 

Perforazioni per la realizzazione di tiranti 
Perforazioni meccaniche mediante macchina perforatrice sospesa mediante funi e perforatore manuale, azionati 
mediante gruppo elettrogeno o motore a scoppio. 
Successivamente avviene il ricoprimento mediate reti d'acciaio e funi d'acciaio che, opportunamente tesate con 
martinetto idraulico, 
consentono la definitiva protezione della scarpata. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alle perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alle perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

M.M.C. (sollevamento e 
trasporto) 

 

Urti, colpi, impatti, 
compressioni  

 

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO 
 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Sonda di perforazione; 
3) Attrezzi manuali. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni. 
 

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti 
Posizionamento nel terreno (in perforazioni eseguite allo scopo) di una barra d'armatura di acciaio, solidarizzazione 
della stessa mediante iniezioni di miscela cementizia. 
 

LAVORATORI: 
Addetto al posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Chimico 

 

Getti, schizzi 
 

 

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO 

 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Attrezzi manuali; 
2) Impianto di iniezione per miscele cementizie. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione 
polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio. 
 

Iniezioni per l'ancoraggio dei tirantii 
Esecuzione di iniezioni di miscela di acqua e cemento oppure di sostanze chimiche, per l'ancoraggio dei tiranti. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alle iniezioni per consolidamento di terreni 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alle iniezioni per consolidamento di terreni; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Chimico 

 

Getti, schizzi 
 

 

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO 

 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Attrezzi manuali; 
2) Impianto di iniezione per miscele cementizie. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione 
polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio. 
 

Posa reti e cavi di acciaio 
Posa in opera della rete zincata di acciaio e dei cavi per la protezione del versante. 
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LAVORATORI: 
Addetto alla posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  
f) indumenti protettivi. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 
 

 
 

 

[P3 x E4]= ALTO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Autogru; 
3) Attrezzi manuali. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Punture, tagli, abrasioni. 
 

Trasporto e montaggio di reti e cavi di acciaio (mezzi aerei) 
Trasporto e montaggio con elicottero di reti e cavi in acciaio. 
 

LAVORATORI: 
Addetto al montaggio (ricezione e posizionamento) di reti e cavi in acciaio 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di reti e cavi in acciaio; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti ad alta visibilità. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 
Lavori aerei 

 

Caduta di materiale 
dall'alto o a livello 

 

Rumore 

[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Elicottero; 
2) Attrezzi manuali; 
3) Avvitatore elettrico; 
4) Accessori di imbracatura (lavori aerei). 
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, 
colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione. 
 

Scavo e demolizione di rocce lapidee su versante (mezzi meccanici) 
Scavo e demolizione di rocce lapidee su versante, con l'ausilio di mezzi meccanici. 
 

LAVORATORI: 
Addetto allo scavo in rocce lapidee 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 

 

Investimento, 
ribaltamento 

 

Seppellimento, 
sprofondamento 

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore con martello demolitore; 
3) Pala meccanica; 
4) Attrezzi manuali; 
5) Andatoie e Passerelle; 
6) Scala semplice. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, 
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi. 
 

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici. Durante la fase si prevede: pulizia e 
modellamento del versante mediante l'ausilio di mezzi meccanici fino ad ottenere la pendenza e/o la profondità di 
scavo prevista nel progetto, eventuale scavo del fosso al piede e/o in testa al versante. 
 

LAVORATORI: 
Addetto allo scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  
f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 

 

Investimento, 
ribaltamento 

 

Scivolamenti, cadute a 
livello 

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO 

 

Seppellimento, 
sprofondamento  

 
 

 

[P2 x E3]= MEDIO 
  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Attrezzi manuali; 
4) Andatoie e Passerelle. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, 
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello. 
 

Posa di barriere metalliche paramassi 
Posa di barriere metalliche paramassi composte da pannelli in fune d’acciaio e da una struttura di sostegno in 
montanti d'acciaio, opportunamente fissati alla base su plinti di fondazione predisposti in precedenza. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla posa di barriere metalliche paramassi 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di barriere metalliche paramassi; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi;  e) indumenti ad alta 
visibilità. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta di materiale 
dall'alto o a livello 

 

Investimento, 
ribaltamento 

 

Punture, tagli, abrasioni 

[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO 

 

Urti, colpi, impatti, 
compressioni  

 
 

 

[P1 x E1]= BASSO 
  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro con gru; 
2) Attrezzi manuali. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 
 

Pulizia di sede stradale 
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Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo meccanico. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla pulizia di sede stradale 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di 
sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 
ribaltamento  

 
 

 

[P3 x E3]= RILEVANTE 
  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale); 
2) Attrezzi manuali. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; 
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 
 

Smobilizzo del cantiere 
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di 
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere 
stesso. 
 

LAVORATORI: 
Addetto allo smobilizzo del cantiere 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta di materiale 
dall'alto o a livello  

 
 

 

[P2 x E3]= MEDIO 
  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Autogru; 
3) Attrezzi manuali; 
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4) Scala doppia; 
5) Scala semplice; 
6) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
7) Trapano elettrico. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 
 

     
Caduta dall'alto Caduta di materiale 

dall'alto o a livello 
Chimico Getti, schizzi Inalazione polveri, 

fibre 

 

 

   
Investimento, 
ribaltamento 

Lavori aerei M.M.C. (sollevamento 
e trasporto) 

Rumore Scivolamenti, cadute 
a livello 

   

  

Seppellimento, 
sprofondamento 

Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Vibrazioni   

 
 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in parete; Sollevamento reti 
e/o disgaggio in parete; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di 
parti di costruzione come i solai deve essere effettuato determinando 
accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio. 
Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti 
isolate degli edifici e senza alcun intervento di manodopera sul manufatto 
compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa. 
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono 
essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire. 

b) Nelle lavorazioni: Posa reti e cavi di acciaio; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di 
prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare 
sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore 
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi 
analoghi. 

c) Nelle lavorazioni: Scavo e demolizione di rocce lapidee su versante (mezzi meccanici); Scavo di pulizia e 
riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici; 
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PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, 
scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza 
oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti. 
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di 
scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 
4 metri l'uno dall'altro. 
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad 
un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato 
devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta. 
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre 
veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede. 
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente 
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato. 
 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Trasporto e montaggio di reti e cavi di acciaio (mezzi aerei); 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Imbracatura dei carichi (lavori aerei). Gli addetti all'imbracatura devono seguire le 
seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente;  b) 
accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, 
ostacoli o materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del 
carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in attesa sotto la traiettoria 
del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di 
interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico 
prima di sganciarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la 
manovra di richiamo. 

b) Nelle lavorazioni: Posa di barriere metalliche paramassi; Smobilizzo del cantiere; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico 
sia stato imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con 
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di 
sollevamento;  d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori 
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) 
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 
 

RISCHIO: Chimico 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Posizionamento e solidarizzazione di tiranti; Iniezioni per 
l'ancoraggio dei tirantii; 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque 
ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere 
adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione 
e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere 
effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  b) le 
attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e 
mantenute adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo 
in funzione della necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi 
deve essere ridotta al minimo;  e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il 



MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA 
PRESOLANA (BG) - Pag. 30 

mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, 
devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di 
lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento 
e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti. 
 

RISCHIO: "Getti, schizzi" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Posizionamento e solidarizzazione di tiranti; Iniezioni per 
l'ancoraggio dei tirantii; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo 
di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo. 
 
 
 
 
 

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in parete; Sollevamento reti 
e/o disgaggio in parete; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a 
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali 
di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie 
avvengano correttamente. 
 
 
 

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Pulizia di 
sede stradale; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di 
traffico veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni 
di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e 
supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a 
preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la 
composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della 
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e 
di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle 
attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo 
previsto dalla normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano 
limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e 
relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere 
successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e 
qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la 
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rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale);  d) la gestione 
operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere 
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere effettuata da un 
responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa. 
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono 
essere rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono 
essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo 
una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa 
di segnaletica stradale;  b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a 
debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura 
maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per 
evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da 
altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle 
operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi 
di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta 
interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un 
operatore. 
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi 
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in 
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il 
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui 
queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri 
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante 
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con 
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 
PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) 
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento 
facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti 
improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di 
percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare 
sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di 
intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a 
che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i 
lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di 
fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;  f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se 
l'attività viene svolta in ore notturne. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II. 

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo e demolizione di rocce lapidee su versante 
(mezzi meccanici); Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che 
comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

c) Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Individuazione della zona di abbattimento. Al fine di stabilire l'ampiezza della zona di abbattimento (cioè la zona di 
caduta della pianta e/o dei rami) e della zona di pericolo, l'addetto all'abbattimento prima di effettuare il taglio valuta 
le caratteristiche costitutive della pianta in relazione alle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli, copertura 
vegetale). 
Segnalazione della zona di abbattimento. Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono avvisati a voce, o con 
altri sistemi, in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e non sia cessato 
il pericolo. La zona di pericolo e di abbattimento è sorvegliata o segnalata in modo tale da evitare che qualcuno si trovi 
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in dette aree. 

d) Nelle lavorazioni: Posa di barriere metalliche paramassi; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere 
rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di posa e di rimozione dei coni e dei delineatori flessibili, e il 
tracciamento della segnaletica orizzontale,le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di 
rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare 
all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere 
determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e 
dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta da operatori che abbiano esperienza 
nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata 
dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente. Nel 
caso di squadra composta da due persone, un operatore deve avere esperienza nel campo delle attività che 
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare, nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli 
operatori impiegati in interventi su strade di categoria A, B, C, e D, devono obbligatoriamente usare indumenti ad alta 
visibilità in classe 3;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni 
che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa 
segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere 
successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e 
qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la 
rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale). Nei casi di 
interventi di emergenza e di lavori aventi carattere di indifferibilità (incidenti, calamità, attuazione dei piani per la 
gestione delle operazioni invernali, ecc.), nonostante le condizioni avverse, vanno comunque effettuate operazioni 
che comportino l'esposizione al traffico di operatori, ma con l'obbligo di utilizzo di un moviere;  d) la gestione 
operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere 
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere effettuata da un 
responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa. 
Presegnalazione di inizio intervento. L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In 
relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più 
adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, 
pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di 
questi), al fine di: preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori; indurre una maggiore prudenza; consentire una 
regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti. In caso di presegnalazione di inizio 
intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio 
dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in 
curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene 
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale;  b) al fine di consentire un graduale rallentamento 
è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito 
veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo;  c) nel 
caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori 
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il 
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di 
particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo 
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi 
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in 
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il 
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui 
queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri 
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli 
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante 
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con 
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 
PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) 
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scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento 
facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti 
improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di 
percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare 
sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di 
intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a 
che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i 
lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di 
fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;  f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se 
l'attività viene svolta in ore notturne. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.I. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.I. 22 gennaio 2019, Allegato II. 
 

RISCHIO: "Lavori aerei" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Trasporto e montaggio di reti e cavi di acciaio (mezzi aerei); 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Certificazione ed impiego di elicotteri. Le attività di lavoro con elicotteri devono essere specificate nella licenza 
dell'operatore. L'operatore deve preoccuparsi della stesura del piano di volo e del rispetto dei limiti delle ore di 
attività del pilota, nonché delle eventuali comunicazioni alle Autorità aeronautiche in caso di sorvolo di aree 
regolamentate o proibite. Sul Certificato di Navigabilità degli elicotteri deve essere riportata la categoria d'impiego ed 
in particolare deve essere indicato la possibilità di trasporto di carichi esterni. Le informazioni operative sull'impiego 
degli equipaggiamenti di sollevamento dei carichi esterni devono essere contenute nei supplementi del manuale di 
volo. L'elicottero può essere impiegato solamente nelle condizioni stabilite dai predetti documenti e nel rispetto delle 
limitazioni e delle prestazioni contenute nel manuale stesso. Durante l'impiego in attività di trasporto carichi esterni, 
lo svolgimento delle operazioni non deve compromettere la sicurezza del volo e deve essere possibile poter liberare il 
carico vincolato all'elicottero in ogni momento, per mezzo di almeno due dispositivi indipendenti e facilmente 
raggiungibili dal pilota (in genere uno elettrico ed uno meccanico). 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Legge 11 dicembre 1980 n. 862; D.M. 18 giugno 1981. 
 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
Realizzazione della viabilità del cantiere; Taglio di arbusti e vegetazione in 
parete; Sollevamento reti e/o disgaggio in parete; Perforazioni per la 
realizzazione di tiranti; 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto 
conto delle seguenti indicazioni:  a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e 
ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi 
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi 
deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere 
estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali;  
f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non 
brusco. 
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RISCHIO: Rumore 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di 
arbusti e vegetazione in parete; 

 Nelle macchine: Escavatore con martello demolitore; Spazzolatrice-aspiratrice 
(pulizia stradale); 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di 
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto 
conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  
c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e 
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione 
di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al 
rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali 
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il 
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a 
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori 
superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle 
aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

b) Nelle lavorazioni: Trasporto e montaggio di reti e cavi di acciaio (mezzi aerei); 

 Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Elicottero; Escavatore; Autocarro con gru; 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante 
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

c) Nelle macchine: Sonda di perforazione; 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 
135/137 dB(C)". 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante 
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) 
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adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 
 

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi 
meccanici; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre 
mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o 
cadute. 
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiali, macerie, ecc. 
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 
 

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Scavo e demolizione di rocce lapidee su versante (mezzi 
meccanici); Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi 
meccanici; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di 
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o 
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del 
terreno. 
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio 
degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie 
puntellature. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 
 

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Perforazioni per la realizzazione di tiranti; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Schermi protettivi. In prossimità del foro di perforazione dovranno essere 
posizionati schermi protettivi dalle possibili proiezioni di residui di perforazione 
(terriccio), per salvaguardare il personale addetto. 
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RISCHIO: Vibrazioni 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di 
arbusti e vegetazione in parete; 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo 
Intero (WBV): "Non presente". 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono 
essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto 
conto delle seguenti indicazioni:  a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli 
che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 
meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di 
lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere previsti 
adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) 
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di 
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 

b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale); 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 

c) Nelle macchine: Pala meccanica; Sonda di perforazione; Escavatore con martello demolitore; Escavatore; 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al 
tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 
svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) 
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di 
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti. 

d) Nelle macchine: Elicottero; 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

     
Accessori di 

imbracatura (lavori 
aerei) 

Andatoie e Passerelle Attrezzi manuali Avvitatore elettrico Decespugliatore a 
motore 

     
Impianto di iniezione 

per miscele 
cementizie 

Motosega Scala doppia Scala semplice Sega circolare 

  

   

Smerigliatrice 
angolare (flessibile) 

Trapano elettrico    

 
 

ACCESSORI DI IMBRACATURA (LAVORI AEREI) 
 

Gli accessori di imbracatura per lavori aerei sono applicati al gancio baricentrico 
dell'elicottero e consentono la presa del carico in relazione al tipo di carico (es.: 
brache di tessuto, brache di fune di fibra naturale, brache di fune di acciaio, brache 
di catena, grilli, sacchi e recipienti flessibili). 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Punture, tagli, abrasioni; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore accessori di imbracatura (lavori aerei); 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti ad alta visibilità. 



MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA 
PRESOLANA (BG) - Pag. 38 

 

ANDATOIE E PASSERELLE 
 

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il 
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come 
nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

   

      

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi. 
 

ATTREZZI MANUALI 
 

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente 
costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente 
conformata, alla specifica funzione svolta. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 
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AVVITATORE ELETTRICO 
 

L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 

  

       

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza. 
 

DECESPUGLIATORE A MOTORE 
 

Il decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte 
(insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati 
stradali ecc). 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Punture, tagli, abrasioni; 
5) Rumore; 
6) Vibrazioni; 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) maschera antipolvere;  e) guanti 
antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 
 



MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA 
PRESOLANA (BG) - Pag. 40 

 

IMPIANTO DI INIEZIONE PER MISCELE CEMENTIZIE 
 

L'impianto di iniezione per miscele cementizie è impiegato per il consolidamento e/o 
l'impermeabilizzazione di terreni, gallerie, scavi, diaframmi, discariche, o murature 
portanti, strutture in c.a. e strutture portanti in genere ecc. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Inalazione polveri, fibre; 
5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
6) Scoppio; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore impianto iniezione per malte cementizie; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 
 

MOTOSEGA 
 

La motosega è una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, 
atta a tagliare legno o altri materiali. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Vibrazioni; 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore motosega; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) guanti antivibrazioni;  e) calzature di 
sicurezza;  f) indumenti protettivi. 
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SCALA DOPPIA 
 

La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare 
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Movimentazione manuale dei carichi; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di 
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere 
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un 
tirante intermedio;  3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere 
provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 

   

      

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 
 

SCALA SEMPLICE 
 

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni 
di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Movimentazione manuale dei carichi; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di 
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere 
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un 
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tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori 
dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 

   

      

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 
 

SEGA CIRCOLARE 
 

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del 
legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Scivolamenti, cadute a livello; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore sega circolare; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza. 
 

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE) 
 

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un 
utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, 
smussare, lisciare superfici. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Vibrazioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti 
antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 
 

TRAPANO ELETTRICO 
 

Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture 
murarie che in qualsiasi materiale. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Vibrazioni; 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

     
Autocarro Autocarro con gru Autogru Elicottero Escavatore 

     
Escavatore con 

martello demolitore 
Pala meccanica Sonda di perforazione Spazzolatrice-

aspiratrice (pulizia 
stradale) 

Trattore 

 
 

AUTOCARRO 
 

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da 
costruzione, materiali di risulta ecc. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni 
polverose);  c) guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta 
visibilità (all'esterno della cabina). 
 



MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA 
PRESOLANA (BG) - Pag. 45 

 

AUTOCARRO CON GRU 
 

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da 
costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro con gru; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) guanti 
(all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno 
della cabina). 
 

AUTOGRU 
 

L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il 
sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di 
attrezzature, di parti d'opera, ecc. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autogru; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) guanti 
(all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno 
della cabina). 
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ELICOTTERO 
 

L'elicottero è impiegato come mezzo per il trasporto di attrezzature, mezzi e 
materiali da costruzione nei lavori aerei. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Rumore; 
4) Vibrazioni; 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore elicottero; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi (all'esterno della 
cabina);  d) maschera antipolvere (all'esterno della cabina);  e) guanti (all'esterno della cabina);  f) calzature di 
sicurezza (all'esterno della cabina);  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
 

ESCAVATORE 
 

L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di 
scavo, riporto e movimento di materiali. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore escavatore; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera 
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE 
 

L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un 
martello demolitore alla fine del braccio meccanico e impiegata per lavori di 
demolizione. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera 
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
 

PALA MECCANICA 
 

La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata 
per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri 
materiali incoerenti. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore pala meccanica; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera 
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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SONDA DI PERFORAZIONE 
 

La sonda di perforazione è una macchina operatrice utilizzata normalmente per 
l'esecuzione di perforazioni subverticali e suborizzontali adottando sistemi a 
rotazione e/o rotopercussione. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore sonda di perforazione; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 
 

SPAZZOLATRICE-ASPIRATRICE (PULIZIA STRADALE) 
 

La spazzolatrice-aspiratrice è un mezzo d'opera impiegato per la pulizia delle strade. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Getti, schizzi; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Punture, tagli, abrasioni; 
6) Rumore; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale); 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) maschera 
antipolvere (in caso di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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TRATTORE 
 

Il trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli 
ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo, anche una 
presa di forza. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore trattore; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti:  a) copricapo;  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) maschera antipolvere (in caso di 
cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
ATTREZZATURA Lavorazioni Potenza Sonora 

dB(A) Scheda 

Avvitatore elettrico Trasporto e montaggio di reti e cavi di acciaio 
(mezzi aerei). 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

Motosega Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie. 113.0 921-(IEC-38)-RPO-01 

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01 

Smerigliatrice angolare 
(flessibile) 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01 

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

 
MACCHINA Lavorazioni Potenza Sonora 

dB(A) Scheda 

Autocarro con gru Posa di barriere metalliche paramassi. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro Allestimento di cantiere temporaneo su strada; 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Realizzazione della viabilità del cantiere; 
Sollevamento reti e/o disgaggio in parete; 
Perforazioni per la realizzazione di tiranti; Posa reti 
e cavi di acciaio; Scavo e demolizione di rocce 
lapidee su versante (mezzi meccanici); Scavo di 
pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con 
mezzi meccanici; Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autogru Posa reti e cavi di acciaio; Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Escavatore con martello 
demolitore 

Scavo e demolizione di rocce lapidee su versante 
(mezzi meccanici). 108.0 952-(IEC-76)-RPO-01 

Escavatore Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito 
con mezzi meccanici. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01 

Pala meccanica Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo e 
demolizione di rocce lapidee su versante (mezzi 
meccanici). 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 

Sonda di perforazione Perforazioni per la realizzazione di tiranti. 110.0 966-(IEC-97)-RPO-01 

Spazzolatrice-aspiratrice 
(pulizia stradale) Pulizia di sede stradale. 109.0 969-(IEC-59)-RPO-01 
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 
 
Le lavorazioni e fasi interferenti sono compatibili senza bisogno di alcuna prescrizione. 
Nel caso in cui si dovessero riscontrare interferenze tra le lavorazioni il Direttore Tecnico dell’impresa Appaltatrice è 
tenuto a convocare una riunione di coordinamento congiuntamente con il CSE per valutare preventivamente tutte le 
prescrizioni e soluzioni del caso. 
 
 
 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA 
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Le modalità operative indicate ai punti precedente risolvono, di fatto, anche le problematiche di 
coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, come richiesto dall'Allegato XV, punto 
2.1.2, lettera f, del D. Lgs. 81/2008. Inoltre la l'eventuale presenza di un'impresa subappaltatrice, per 
determinate lavorazioni specifiche, verrà regolata in modo da non interferire le lavorazioni dell'impresa 
appaltatrice, evitando così pericolose sovrapposizioni. 
L'utilizzo degli spazi sarà regolamentato dal responsabile per la sicurezza dell'impresa appaltatrice, ad esso 
faranno capo le maestranze dell'impresa stessa e degli eventuali subappaltatori, ditte e lavoratori autonomi 
che ne dovranno usufruire. 
In ogni caso dovranno sempre essere garantite e lasciate libere le vie di transito. 
Sulla strada comunale, in prossimità dell'uscita dall’area recintata, dovrà essere posta apposita 
cartellonistica al fine di segnalare il pericolo causato dalla possibile uscita di mezzi, e che dovrà essere 
disposta secondo la normativa di cui al codice dela strada. 
Una particolare attenzione dovrà essere posta per evitare la presenza di persone e mezzi nelle aree al di 
sotto delle porzioni di parete durante la fase delle operazioni di disgaggio. 
Il responsabile di cantiere dovrà informare tempestivamente tutto il personale delle operazioni che via via 
verranno svolte in parete al fine di evitare quanto sopra indicato. 
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL 
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA 

LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti 
dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 ed in 
particolare dalle procedure riportate nel P.S.C., al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione 
tra i vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione 
delle relative misure di prevenzione e protezione. 
È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, di 
cooperare da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di 
trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 
Spetta prioritariamente al datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al coordinatore per l'esecuzione 
(CSE) l'onere di promuovere tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi la 
cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 
Di seguito si formulano alcune prescrizioni necessarie al fine di regolamentare la cooperazione fra le ditte 
lavoratrici, supposto che esse siano più di una o comunque più di una squadra lavorativa cooperante. 
 
· Chiunque entri in cantiere per svolgere operazioni di qualsiasi genere, dovrà preventivamente prendere 

contatto con il capo cantiere e/o responsabile della sicurezza dell'impresa appaltatrice. Dovrà inoltre 
prendere visione del presente P.S.C. e dei P.O.S. delle ditte già presenti, e presentare a sua volta il 
proprio P.O.S. 

· Qualora ne ravveda la necessità (ad esempio dopo una sospensione lavori o in caso di più subappaltatori 
che intervengono contemporaneamente), il responsabile della sicurezza dell'impresa appaltatrice dovrà 
convocare una riunione con tutte le maestranze con contestuale sopralluogo nelle varie parti del cantiere 
per individuare eventuali situazioni di pericolo non a tutti note. 

· Si deve evitare la presenza di altri operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri 
dovute all’utilizzo delle attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un 
adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone 
devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri. 

· Nelle zone di lavoro vicine a quelle dove si utilizza l’impianto di iniezione per miscele cementizie si deve 
evitare la presenza di altri operai a parte quelli interessati all’utilizzo dell’attrezzo. Nel caso ciò non sia 
attuabile, tali zone devono essere protette mediante l’installazione di schermature intercettatrici di getti 
e schizzi e un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in 
queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale. 

· Durante le lavorazioni di scavo, le zone di operazione delle macchine per lo scavo devono essere 
interdette agli operai delle altre lavorazioni in svolgimento mediante recinzione provvisoria o apposita 
segnaletica o idonea sorveglianza. 

· Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti 
delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano 
posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove ciò non è possibile, i preposti devono, prima dell’inizio 
dei lavori, verificare la presenza e l’efficacia dei sistemi di protezione per l’intercettazioni dei materiali 
(parasassi, reti). 

 
Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, si dovranno tenere in cantiere delle 
riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella 
successiva. 
Di ogni incontro il CSE o il datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a 
redigere un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le 
decisioni adottate. 
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· Riunione iniziale: 
presentazione e verifica del P.S.C. e del P.O.S. dell'impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori 
CSE - DTA - DTE 
Presentazione piano e verifica punti principali 
 
· Riunione ordinaria: 
prima dell'inizio di una lavorazione da parte di un'impresa esecutrice o di un lavoratore autonomo 
CSE - DTA - DTE - LA 
Procedure particolari da attuare - Verifica dei piani di sicurezza - Verifica sovrapposizioni 
 
· Riunione straordinaria quando necessario: 
CSE - DTA - DTE - LA 
Procedure particolari da attuare - Verifica dei piani di sicurezza 
 
· Riunione straordinaria per modifiche al P.S.C. quando necessario: 
CSE - DTA - DTE - LA 
Nuove procedure concordate 
 
CSE: coordinatore per l'esecuzione 
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato 
DTE. datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo delegato 
LA: lavoratore autonomo 
 
NOTA BENE: Il coordinamento dei lavoratori autonomi eventualmente presenti sarà a carico del direttore 
tecnico e del capocantiere dell'impresa appaltatrice, che forniranno le necessarie informazione 
relativamente all'organizzazione del cantiere ed ai rischi delle attività da svolgere, come risultante dal P.S.C. 
e dal P.O.S. che dovrà essere redatto dalla stessa ditta appaltatrice. 
Le mansioni di cui sopra rientrano negli adempimenti da eseguire ai sensi del Testo Unico della Sicurezza, D. 
Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lettera g. 
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, 
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso comporta l'attivazione di chiamata del personale 
specializzato. Ovviamente la gestione della prima fase del soccorso è a cura del personale di cantiere, che 
dovrà eseguire gli interventi minimi, ma necessari, per evitare al lavoratore infortunato ulteriori danni. Se la 
posizione dell'infortunato fosse ritenuta sicura ai compagni del lavoratore si richiede esclusivamente la 
chiamata dei soccorsi e la vicinanza all'infortunato, per garantire il necessario sostegno morale e 
psicologico. Diversamente se la posizione del lavoratore menomato fosse ritenuta non sicura si dovrà 
provvedere al trasporto dell'infortunato nel punto più vicino facilmente raggiungibile dai soccorritori. Si 
richiamano tutte le disposizioni di base fornite agli addetti alla sicurezza nei cantieri riguardo il trasporto di 
infortunati, ricordando che, in alcuni casi, UNA MOVIMENTAZIONE NON ADEGUATA PUO' CAUSARE 
MAGGIORI DANNI DELLO STESSO INFORTUNIO. 
Riguardo alle problematiche di antincendio ed evacuazione dei lavoratori non si ravvisano criticità 
specifiche visto il contesto in cui si andrà ad operare; in particolare un'adeguata preparazione dell'area di 
cantiere, come prevista dal progetto, con messa in opera di barriere di contenimento e di protezione, oltre 
all'allestimento del cantiere con relative recinzioni e dotazioni, dovrebbe garantire uno svolgimento 
adeguato dei lavori. 
 
Indicazioni generali 
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell' 
emergenza è a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell' opera, i quali dovranno designare 
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.). 
Le misure da attuare sono riportate di seguito. 
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro: 
· adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni 

affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 
la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 

81/08 e s.m.i.) ; 
· informano il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i) D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); 

· organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i.); 

· informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure 
predisposte e i comportamenti da adottare; 

· programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di 
pericolo grave e immediato che non puo' essere evitato, possano cessare la loro attivita', o mettersi al 
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di 

lavoro; 
· adottano i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato 

per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente 
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, 
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 

 
Obiettivi del Piano di emergenza 
Il piano d'emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta 
evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui 
è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio. 
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In particolare, prescrive: 
· le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio; 
· le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre 

persone presenti; 
· le disposizioni per richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico; 
· gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio. 
 
Presidi antincendio Previsti 
I presidi antincendio previsti in cantiere sono: 
· estintori portatili a schiuma (luogo d' installazione) o ad anidride carbonica (luogo d'installazione); 
· gruppo elettrogeno; 
· illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza; 
· semaforo per il traffico alternato da effettuare lungo la strada comunale. 
 
Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio 
Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve: 
· non perdere la calma; 
· valutare l' entità dell' incendio; 
· telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento; 
· applicare le procedure di evacuazione. 
 
Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta 
Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamità deve porre in atto le 
seguenti azioni: 
· non perdere la calma; 
· abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri 

lavoratori; 
· percorrere la via d'esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per 

quanto possibile, di formare calca; 
· raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere l arrivo dei soccorsi. 
Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure: 
· in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro disposizione; 
· in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione rapida: 
· valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori; 
· accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza; 
· servirsi dell'estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo; 
· attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri Centri 

dicoordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso 
sanitario; 

· raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali 
persone mancanti servendosi dell' elenco dei presenti al lavoro; 

· attendere l'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto. 
 
Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici 
Il datore di lavoro dota di telefono cellulare il personale addetto e nominato alla segnalazione delle 
emergenze. 
Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessità (vigili 
del fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamità, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli 
indicati nel sottostante elenco. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento, 
accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto. 
 
Copia dell' elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni lavoratore. 
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Verifiche e Manutenzioni 
Il personale addetto all' emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici: 
CONTROLLI PERIODICITÀ 
Fruibilità dei percorsi d' esodo (assenza di ostacoli ) settimanale 
Funzionamento illuminazione d' emergenza e segnaletica di sicurezza settimanale 
Verifica estintori: 
· presenza 
· accessibilità 
· sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso 
· indicatore di pressione indichi la corretta pressione 
· cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato 
· estintore privo di segni evidenti di deterioramento 
Verifica di funzionamento gruppo elettrogeno mensile 
Verifica livello d' acqua del serbatoio antincendio mensile 
Verifica settimanale di funi e morsetti per il personale che lavora in parete 
Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate: 
CONTROLLI PERIODICITÀ 
estintori portatili semestrale 
gruppo elettrogeno semestrale 
illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza semestrale 
altro (specificare): 
 

Numeri di telefono delle emergenze: 
Prefisso telefonico del Comune di Castione della Presolana (Bergamo) 0346 
 
Comune di Castione della Presolana tel. 0346/60017 
Numero Unico Emergenze tel. 112 
Prefettura tel. 035/276111 
Vigili del fuoco tel. 035/702495 - 115 
Pronto Soccorso tel. 118 
Ospedale Clusone (Piario - Groppino) tel. 035/3066211 
Guardia Medica tel. 0346/21252 
ENEL tel. 800023465 
Gas metano - A2A Energia tel. 800011639 
Acquedotto - Uniacque tel. 800123955 
Polizia Locale tel. 0346/74489 
A.S.L. tel. 0346/89030 
ISPESL tel. 035/239214 
Ispettorato del Lavoro tel. 035/218301 
 
C.S.P. e C.S.E. 
Ing. Emilio Nicoli cell. 339/1752824 
 
D.L. 
Geol. Mariantonia Ferracin cell. 348/6039446 
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CONCLUSIONI GENERALI 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte 
integrante del Piano stesso: 
Allegato - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
Allegato  - Fascicolo Tecnico Informativo; 
Allegato - Stima dei costi della sicurezza; 
Layout di cantiere. 
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ANALISI E VALUTAZIONE
Probabilità di esposizione
Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si
diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone
infette ad esempio tramite:
· la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
· contatti diretti personali;
· le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono
numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la
comparsa di sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate,
aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri  di prossimità e
aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti,
organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Danno
L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di
gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave
(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia
(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano
caratterizzare molti quadri clinici.

Classe di rischio
Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” l’INAIL individua per il settore delle
costruzioni una classe di rischio BASSO e per gli operai edili una classe di rischio MEDIO-BASSO

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione
In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le
misure di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato
livello di protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel
“PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID – 19 NEI CANTIERI” e nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO” allegati al DPCM del 26 aprile 2020.
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PRESCRIZIONI COVID-19

COORDINAMENTO GENERALE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Comitato di cantiere
Organizzazione del lavoro
Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Controllo della temperatura corporea facoltativo
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Gestione di una persona sintomatica
Caso di persona positiva a COVID-19
Sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione

Comitato di cantiere

Costituzione del Comitato di Cantiere o Territoriale - È costituito in cantiere un Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione
delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere
e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali,
verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la
sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti
sociali.
Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio - Nell’integrare e proporre tutte
le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente segnala al
datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e
l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le
indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Organizzazione del lavoro

Avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze
sindacali aziendali, o territoriali di categoria, si sono disposte la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di
diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
Gruppi di lavoro - E' assicurarato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione,
In ogni turno di lavoro i lavoratori sono organizzati in squadre in modo tale da diminuire al
massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Tali gruppi consentono di
evitare l’interscambio di personale tra le squadre.  Il distanziamento degli operai in una squadra è
attuato tramite la riorganizzazione delle mansioni in termini di compiti elementari compatibilmente
con le attrezzature necessarie alla lavorazione.



Orari di lavoro differenziati - L’articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo
di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Uso del lavoro agile - Negli uffici sono attuate al massimo le modalità di lavoro agile per le
attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a
distanza.
Svolgimento delle lavorazioni in tempi successivi - Sono sospese quelle lavorazioni che possono
essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza
compromettere le opere realizzate.

Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere

Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere - Anche con l’ausilio dell’Ente
Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più
idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le
disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di
comportamento. In particolare le informazioni riguardano:
· Il controllo della temperatura corporea secondo le disposizioni previste;
· la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in

cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e
di rimanere al proprio domicilio;

· l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso
in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di
rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);

· l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

· l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.

Controllo della temperatura corporea

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi 
di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o 
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni.

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le 
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del



COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta
opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale
informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica

Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono
definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono i lavori
di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi
le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Presidio sanitario di cantiere COVID-19

Nell'ambito del servizio di gestione delle emergenze di cantiere gli addetti al primo soccorso delle
imprese svolgono il presidio sanitario per le attività di contenimento della diffusione del virus
COVID-19 tra cui la misurazione diretta e indiretta della temperatura del personale e la gestione di
una persona sintomatica in cantiere collaborando con il datore di lavoro e il direttore di cantiere.
Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio sanitario



sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti,
tute,..).
Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con riferimento
alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e all'uso dei dispositivi di
protezione individuale.

Gestione di una persona sintomatica

Isolamento persona sintomatica presente in cantiere - Nel caso in cui una persona presente in
cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e
procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Allontanamento dei possibili contatti stretti dal cantiere - Si chiede agli eventuali possibili
contatti stretti (es. colleghi squadra, colleghi di ufficio) di lasciare cautelativamente il cantiere.

Caso di persona positiva a COVID-19

In caso un lavoratore che opera in cantiere risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali
attività necessarie sono di seguito riportate .
Definizione dei contatti stretti - Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per
l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.  Il coordinatore della sicurezza, i datori di lavoro delle imprese e
i responsabili di cantiere forniscono tutte le informazioni necessarie al datore di lavoro, del
lavoratore riscontrata positiva al tampone COVID-19, che collabora con con le Autorità sanitarie. Il
coordinatore della sicurezza sentiti il committente, il responsabile dei lavori, le imprese con i
rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente valutano la
prosecuzione dei lavori nel periodo di indagine.
Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. altre imprese, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore informa immediatamente il datore lavoro
dell'impresa committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo
elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
Pulizia e sanificazione - I lavori non possono riprendere prima della pulizia e sanificazione degli
ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Procedura di reintegro - Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il
medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità
alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di
rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Sorveglianza sanitaria

Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le



misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo
periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza
sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia
per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio.  La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili
anche in relazione all’età.
Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria possono
essere coinvolte le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali,
Inail, ecc.) che possano effettuare le visite mirate a individuare particolari fragilità.
Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I lavoratori che ritengano di rientrare, per
condizioni patologiche, nella condizione di ‘lavoratori fragili’, possono richiedere una visita medica

Informazione e formazione

Deroga al mancato aggiornamento della formazione - Il mancato completamento
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza
in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista
può continuare ad operare come carrellista).



ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Accessi
Percorsi pedonali
Servizi igienici
Refettori
Spogliatoi
Uffici
Mezzi d'opera
Impianti di alimentazione
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Zone di carico e scarico

Accessi

Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti i varchi pedonali degli accessi al
cantiere, alle zone di lavoro e a quelle comuni sono contingentati utilizzando opportuna
segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di uscita delle persone, aree cuscinetto
ove non devono sostare le persone e delimitazioni fisiche (ad esempio, catene, nastri, transenne
fisse o estendibili).
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
COVID-19. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa
visione del materiale informativo.
Misure igieniche - In prossimità degli accessi di cantiere e delle zone di lavoro e quelle comuni
sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro



Disinfettarsi le mani

Percorsi pedonali

Gestione degli spazi - I percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli
spostamenti nel cantiere e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati se
possibile percorsi e passaggi obbligati.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Disinfettarsi le mani

Servizi igienici

Gestione degli spazi - Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di quelli
dedicati ai fornitori, trasportatori, visitatori e altro personale esterno garantiscono all’interno e
nelle aree interessate un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di un
metro tra le persone che li occupano. E' fatto divieto al personale esterno al cantiere l'uso servizi
igienici dedicati ai lavoratori.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate
sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei
servizi igienici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il
ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei dei locali.



SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Lavarsi spesso le mani Insaponarsi le mani per almeno venti
secondi

Refettori

Gestione degli spazi - Il numero e la dislocazione dei posti a sedere nei refettori garantisce la
distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. E' ridotto, compatibilmente con i
tempi necessari di fruizione del refettorio, il tempo di sosta all’interno. Se possibile, i refettori
hanno porte di entrata e di uscita distinte.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali e/o nelle aree interessate sono
collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione, sono
collocati, inoltre, nel refettorio dispenser con detergenti per la pulizia dei tavoli. Nei refettori è
prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è garantita
e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione giornaliera dei locali. E' assicurata la
sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei
distributori di bevande.
Organizzazione del lavoro - Nel caso in cui i posti a sedere, disposti secondo l'indicazione
precedente, non fossero sufficienti per tutti i lavoratori è organizzata una turnazione per la
fruizione del servizio.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Disinfettarsi le mani

Spogliatoi

Organizzazione degli spazi - Gli spazi e la sanificazione degli spogliatoi sono organizzati per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. La dimensione degli spogliatoi garantisce la



distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. E' ridotto, compatibilmente con i
tempi necessari di fruizione dello spogliatoio, il tempo di sosta all’interno. Se possibile, gli
spogliatoi hanno porte di entrata e di uscita distinte. Nel caso di attività che non prevedono
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, non sono utilizzati gli stessi al fine di evitare il contatto
tra i lavoratori.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali e/o nelle aree interessate sono
collocati dispenser con detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione. Negli
spogliatoi è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il
ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.
Organizzazione del lavoro - Nel caso in cui gli spazi degli spogliatoi non fossero sufficienti per
tutti i lavoratori è organizzata una turnazione per la fruizione del servizio.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Disinfettarsi le mani

Uffici

Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da garantire la
distanza di sicurezza.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati dispenser con
detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione.  Negli uffici è prevista una
ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata
la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Disinfettarsi le mani



Mezzi d'opera

Gestione degli spazi - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e pilotaggio dei
mezzi d'opera.
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle
cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri
dispositivi di protezione.(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono
messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati
igienizzano le mani prima e dopo la manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani Indossare la mascherina

Impianti di alimentazione

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia
giornaliera e sanificazione periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il tipo di impianto
di alimentazione, dei quadri, degli interruttori, delle saracinesche, degli organi di manovra in
genere posizionati nell'area di cantiere e usati in modo promiscuo. Sono messi a disposizione dei
lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e
dopo la manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani



Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta
opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale
informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Zone di carico e scarico

Gestione degli spazi - Le zone di carico e scarico delle merci sono posizionate nelle aree
periferiche del cantiere e in prossimità degli accessi carrabili al fine di ridurre le occasioni di
contatto di fornitori esterni al cantiere con il personale interno.



SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Indossare la mascherina



LAVORAZIONI

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Lavorazioni in ambienti chiusi
Lavoratori
Macchine e operatori

Lavorazioni in ambienti chiusi

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali chiusi dove si svolgono la
lavorazione è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il
ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.

Lavoratori

Dispositivi di protezione individuale - Qualora la lavorazione da eseguire imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono
usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - I lavoratori adottano le precauzioni igieniche,
in particolare eseguono frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante
l’esecuzione delle lavorazioni. E' verificata la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in
cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Sono messi a
disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.
Informazione e formazione - Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate
cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Macchine e operatori

Gestione degli spazi di lavoro - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e
pilotaggio dei mezzi d'opera.
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle
cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri
dispositivi di protezione.(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica delle macchine con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono messi a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e
dopo la manovre.



SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani Indossare la mascherina



ELENCO DEI SEGNALI
Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali



Evitare il contatto



Restare a casa se malati



Distanziarsi di almeno un metro



Disinfettarsi le mani



Tossire o starnutire nella piega del gomito



Lavarsi spesso le mani



Insaponarsi le mani per almeno venti secondi



Indossare la mascherina



CONCLUSIONI GENERALI
Il presente piano regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare il possibile 
contagio SARS-CoV-2 nel cantiere. Il piano integra e aggiorna il piano della sicurezza già presente 
in cantiere.
In allegato si riporta inoltre una utile check list in relazione agli adempimenti previsti nel 
protocollo condiviso finalizzati al contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti 
di lavoro del settore edile.
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Check list 

in relazione agli adempimenti previsti nel protocollo condiviso finalizzati 
al contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di 

lavoro del settore edile 
 

Ferme restando le norme previste dai provvedimenti governativi e regionali le misure di precauzione 
elencate nel presente documento, hanno la finalità di tutelare la salute delle persone presenti all’interno 
dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19. 

La presente check list è di supporto per la verifica interna all’impresa della completa attuazione delle 
misure di prevenzione specificate nel protocollo operativo del settore delle costruzioni. 

 

1.0 INFORMAZIONE 

 

INDICAZIONE AZIONE Soggetto incaricato di 
provvedervi/note 

e’ stata stampata la cartellonistica contenente le 
specifiche misure di prevenzione per COVID-19 

Si    □ 
No  □  

 

è stata affissa all’ingresso di ogni cantiere e nei punti di 
passaggio e strategici nei luoghi di lavoro 

Si    □ 
No  □ 

 

è stato informato tutto il personale delle nuove regole 
di igiene da doversi rispettare in cantiere mediante la 
distribuzione a tutti gli addetti ai lavori di un apposito 
documento  

Si    □ 
No  □ 

 

 
  

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

 

INDICAZIONE AZIONE Soggetto incaricato di provvedervi/note 

È stata applicata una procedura per la 
misurazione della temperatura corporea 
all’ingresso dell’area di impresa 

Si     □ 

No □ 

 

CANTIERE: ___________________________________________________ 

IMPRESA: ____________________________________________________ 

DATA: ___________________ 
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Sono stati individuati e formati i soggetti incaricati 
della misurazione della temperatura all’ingresso 
dei cantieri 

Si     □ 

No □ 

 

Sono stati approvvigionati strumenti atti alla 

 misurazione della temperatura corporea 

Si     □ 
No  □ 

 

L’ingresso al cantiere è stato organizzato in modo 
da poter mantenere la distanza sociale di 
sicurezza 

Si     □ 
No  
□ 

 

Sono stati informati tutti i soggetti che dovranno 
entrare in cantiere delle nuove procedure di 
rilevazione per l’ingresso 

 

Si     □ 
No □ 

 

 

3. PRECAUZIONI IGIENICHE 

 

INDICAZIONE AZIONE Soggetto incaricato di provvedervi/note 

E’ previsto un continuo richiamo all’importanza 
dell’igiene delle mani (cartellonistica, istruzioni 
operative) 

Si     □ 

No  □  

Il cantiere è stato organizzato in modo tale da 
predisporre il minor numero di spazi comuni e da 
poterli gestire con controllo  

Si     □ 
No  □ 

 

Nei luoghi di lavoro sono disponibili acqua e sapone 
per la pulizia e prodotti dedicati alla igienizzazione 
delle superfici 

Si     □ 
No □ 

 

Il personale è stato informato sulla corretta 
metodologia di lavaggio e detersione delle mani 
(cfr. istruzione operativa allegata al protocollo 
condiviso) 

Si     □ 
No □ 

 

 

4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI 

 

INDICAZIONE AZIONE Soggetto incaricato di provvedervi/note 

I subappaltatori sono stati informati delle nuove 
regole igieniche vigenti in cantiere (cfr. doc.3 
protocollo)  

Si     □ 

No □ 

 

I fornitori/soggetti esterni sono stati informati delle 
nuove regole igieniche vigenti in cantiere (cfr. 
doc.2 protocollo) 

Si     □ 

No □ 
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Gli accessi ai cantieri sono inibiti a soggetti non 
sottoposti a screening/sono stati previsti cancelli 
d’ingresso chiudibili  

Si     □ 

No □ 

 

Gli autisti delle imprese terze sono stati informati di 
non scendere dal mezzo 

Si     □ 

No □ 

 

 Ove necessario sono stai predisposti bagni per 
personale esterno 

 

Si     □ 

No □ 

 

 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE  

 

INDICAZIONE AZIONE Soggetto incaricato di provvedervi/note 

Gli addetti sono stati istruiti sul fatto che si debba 
procedere alla pulizia di ogni parte venuta a 
contatto immediatamente dopo l’uso della 
stessa 

Si     □ 

No □ 

 

Le attrezzature ove possibile sono state 
assegnate ad un unico operatore 

Si     □ 

No □ 

 

Il preposto è stato incaricato di verificare la 
costante presenza di materiale necessario alla 
pulizia e disinfezione delle superfici 

Si     □ 

No □ 

 

Si è provveduto a calendarizzare idonee 
operazioni di sanificazione degli ambienti 

Si     □ 

No □ 
 

 

6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

INDICAZIONE AZIONE Soggetto incaricato di provvedervi/note 

Il personale è stato informato in relazione al fatto 
che debbano essere mantenute le distanze sociali 
di sicurezza e, ove non possibile, utilizzati i dispositivi 
in dotazione 

Si     □ 

No □ 

 

Sono stati forniti dispositivi in numero sufficiente a 
tutti i dipendenti aziendali  

Si     □ 

No □ 

 

È stato condiviso il link internet relativo ai filmati di 
informazione realizzati da INAIL in relazione all’uso di 
guanti e mascherine  

Si     □ 

No □ 
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Ai preposti è stata data indicazione di controllare in 
modo preciso l’uso di tutti i dispositivi necessari dagli 
operai  

Si     □ 

No □ 

 

Gli autisti sono stati informati della necessità di pulire 
il mezzo dopo ogni uso prestando particolare 
attenzione alle parti a contatto  

Si     □ 

No □ 

 

Sono stati messi a disposizione materiali sufficienti 
per la pulizia e disinfezione di mezzi, attrezzature, 
parti a contatto 

Si     □ 

No □ 

 

Il servizio di trasporto organizzato dall’azienda è 
stato previsto con la presenza del minor numero di 
persone a bordo e comunque con guanti e 
mascherina 

Si     □ 
No □ 

 

 

7. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  

 

INDICAZIONE AZIONE Soggetto incaricato di provvedervi/note 

L’ingresso nei luoghi di lavoro è stato organizzato in 
modo da poter gestire il numero dei soggetti entranti 
garantendo la distanza minima sociale  

Si     □ 

No □ 

 

 

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

INDICAZIONE AZIONE Soggetto incaricato di provvedervi/note 

Tutti i dipendenti sono stati informati sulle 
metodologie di trattamento di una persona 
“sintomatica”.  

Si     □ 
No □ 

 

 



CALCOLO DEGLI UNOMINI GIORNO E DELLA DURATA DEI LAVORI 
 

Per l’esecuzione dell’intervento sono assegnati 200 giorni complessivi e continui, come risulta dal 

seguente calcolo: 

 

− Costo manodopera quantificata in € 660.000 * 36,36% = € 239.976 

− Costo orario operaio: circa 31 €/h 

− Ore complessive = € 239.976 / 31 €/h = 7.741 ore 

− Uomini giorno: 7.741 ore / 8 ore-gg = 968 

− Squadre tipo medie = 2 squadre x 3,5 persone = 7 persone 

− Giorni di lavoro: 968 / 7 = 138 gg 

− Giorni continui (5 gg lavorativi a settimana) = (138/5) * 7 = 193 gg 

− Giorni assegnati 200 giorni 

 

N.B. L’impresa dovrà garantire la presenza di almeno due squadre al fine rispettare il 
cronoprogramma e ridurre il disagio per gli utenti della strada. 

 



ALLEGATO "A"

Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU
STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
(BG)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA.

CANTIERE: STRADA COMUNALE PER IL MONTE PORA, CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Ardesio (BG), settembre 2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE NICOLI EMILIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO BERTOLI GIANPIETRO)

INGEGNERE NICOLI EMILIO
VIA A. LOCATELLI, 32
24020 ARDESIO (BG)
Tel.: 0346/33861 - Fax: 0346/34355
E-Mail: emilionicoli70@gmail.com
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 133 192

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 133 192

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 133 192

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 2 14 20

Taglio di arbusti e vegetazione in parete 1 2 2 2

1 2 2 2

1 2 2 2

1 2 3 3

1 2 5 5

1 2 4 4

1 2 1 1

1 2 2 2

1 2 2 2

1 2 2 2

Sollevamento reti e/o disgaggio in parete 1 1 2 4

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 3 3

1 1 5 5

1 1 4 4

1 1 1 1

1 1 2 2

Perforazioni per la realizzazione di tiranti 1 1 2 2

1 1 2 4

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti 1 1 3 5

1 1 3 3

1 1 3 3

1 1 3 3

1 1 2 2

1 1 3 3

1 1 8 10

1 1 2 2

Iniezioni per l'ancoraggio dei tirantii 1 1 3 5

1 1 3 3

MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI
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Tabella Analitica Gantt

1 1 3 3

1 1 3 3

1 1 2 2

1 1 3 3

1 1 8 10

1 1 2 4

Posa reti e cavi di acciaio 1 1 3 3

1 1 4 4

1 1 5 5

1 1 5 5

1 1 3 3

1 1 3 3

1 1 3 3

1 1 4 4

Trasporto e montaggio di reti e cavi di acciaio (mezzi aerei) 1 1 4 5

Scavo e demolizione di rocce lapidee su versante (mezzi meccanici) 1 1 10 12

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 1 1 10 12

1 1 2 2

Posa di barriere metalliche paramassi 1 1 27 38

Pulizia di sede stradale 1 1 5 5

Smobilizzo del cantiere 1 1 5 5

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA (durata 200 gg. naturali consecutivi)

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa appaltatrice - DA DEFINIRE

 2) = Eventuale impresa subappaltatrice - DA DEFINIRE

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 133 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 133 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 133 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 14 g

Taglio di arbusti e vegetazione in parete 25 g

Sollevamento reti e/o disgaggio in parete 21 g

Perforazioni per la realizzazione di tiranti 16 g

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti 27 g

Iniezioni per l'ancoraggio dei tirantii 27 g

Posa reti e cavi di acciaio 30 g

Trasporto e montaggio di reti e cavi di acciaio (mezzi aerei) 4 g

Scavo e demolizione di rocce lapidee su versante (mezzi meccanici) 10 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 12 g

Posa di barriere metalliche paramassi 27 g

Pulizia di sede stradale 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA (durata 200 gg. naturali consecutivi)

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29
Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Castione della Presolana

Provincia di Bergamo

MARIANTONIA FERRACIN GEOLOGA - GANDELLINO (BG)

EMILIO NICOLI INGEGNERE - ARDESIO (BG)

STIMA DEI COSTI 

DELLA SICUREZZA

pag. 1

Gandellino (BG), settembre 2021

Manutenzione straordinaria strada Lantana - Monte Pora

Comune di Castione della Presolana

I progettisti

Geol. Mariantonia Ferracin  -  Ing. Emilio Nicoli

...............................  -   ...............................
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Segnaletica stradale orizzontale di

S.001 cantiere di colore giallo, larghezza

delle strisce cm 12, realizzata

secondo gli schemi dei layout di

cantiere, da realizzarsi per tutti gli

interventi previsti, compresa

rimozione finale mediante fresatura.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´820,00 1´820,00

2 Recinzione di cantiere realizzata con

S.002 pannelli di rete metallica in filo di

ferro zincato, altezza m 2, ancorata a

pali di sostegno in profilati metallici a

T, oppure a pali di legno, con blocchi

di contrappeso in calcestruzzo;

compreso il montaggio, lo sfrido, il

noleggio per tutta la durata dei lavori,

la manutenzione, la segnaletica, lo

smontaggio; è compreso l'onere per

lo smontaggio, lo spostamento e il

rimontaggio necessari per

predisporre le aree di cantiere dei

diversi interventi.

+ considerando due interventi

contemporanei 2,00 100,00 2,00 400,00

SOMMANO m2 400,00 7,40 2´960,00

3 Accesso al cantiere di altezza non

S.002.1 inferiore a 2 metri, a uno o a due

battenti, con telaio in elementi

tubolari metallici e chiusura inrete di

polietilene ad alta densità, per l'intera

durata del cantiere compreso

l'allestimento in opera e successiva

rimozione; è compreso l'onere per lo

smontaggio, lo spostamento e il

rimontaggio necessari per

predisporre le aree di cantiere dei

diversi interventi.

+ considerando due interventi

contemporanei 4,00 4,00 2,00 32,00

SOMMANO m2 32,00 12,04 385,28

4 Luci di cantiere a diodi, alimentazione

S.003 con una sola pila, luce diam. 180 mm,

cellula crepuscolare automatica, per

tutta la durata dei lavori; è compreso

l'onere per lo smontaggio, lo

spostamento e il rimontaggio

necessari per predisporre le aree di

cantiere dei diversi interventi.

+ considerando due interventi

contemporanei 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 53,30 213,20

5 Nolo di coppia semafori mobili da

S.004 cantiere per interruzioni temporanee

(senso unico alternato, ecc.), per un

minimo di 10 giorni, funzionamento

continuo 24 ore su 24, compreso il

noleggio di batteria da 12 V,

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana

A   R I P O R T A R E 5´378,48
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´378,48

alimentatore da 220 V => 12 V e n. 2

cartelli triangolari di preavviso

semaforico con cavalletto; è

compreso l'onere per lo smontaggio,

lo spostamento e il mnrimontaggio

necessari per predisporre le aree di

cantiere dei diversi interventi.

+ considerando due interventi

contemporanei 2,00 9,00 18,00

SOMMANO 10 gg 18,00 130,50 2´349,00

6 Noleggio WC chimico; è compreso

S.005 l'onere per lo smontaggio, lo

spostamento e il rimontaggio

necessari per predisporre le aree di

cantiere dei diversi interventi.

+ considerando due interventi

contemporanei 2,00 3,00 6,00

SOMMANO mese 6,00 104,80 628,80

7 Cartello di cantiere con indicazione

S.006 lavori, importi, soggetti impegnati

ecc., su supporto metallico o telo

plastico di dimensioni minime 1.80 x

2.50 m.

+ lato Lantana 1,00

+ lato Monte Pora 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 190,00 380,00

8 Sola posa in opera di cartelli in

S.006.1 alluminio verniciato, tipo

monofacciale, per segnaletica di

qualsiasi dimensione; è compreso

l'onere per gli spostamenti necessari

per predisporre le aree di cantiere dei

diversi interventi.

+ considerando due interventi

contemporanei 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 6,90 165,60

9 Baracca in lamiera zincata per

S.007 deposito materiali e attrezzi di

qualunque dimensione e forma ed

altezza 240 cm. E' esclusa la

realizzazione del basamento: di

dimensioni cm 450x240x240, per

l'intera durata del cantiere; è

compreso l'onere per gli spostamenti

necessari per predisporre le aree di

cantiere dei diversi interventi.

+ considerando due interventi

contemporanei 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 145,00 290,00

10 Cassetta di pronto soccorso (con

S.008 contenuto conforme all'Allegato 2 del

D.M. 388/03) da tenere in cantiere per

la durata dei lavori. Compresa la

manutenzione periodica e l'eventuale

integrazione del suo contenuto; è

compreso l'onere per gli spostamenti

necessari per predisporre le aree di

cantiere dei diversi interventi.

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana
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+ considerando due interventi

contemporanei 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 80,06 160,12

11 Realizzazione di barriera a protezione

S.009 della corsia stradale libera, mediante

posa in opera di elementi

prefabbricati in calcestruzzo (New

Jersey) a contenimento dei materiali

accumulati durante le fasi di scavo/

demolizione; è compreso l'onere per

gli spostamenti necessari per

predisporre le aree di cantiere dei

diversi interventi.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´052,00 1´052,00

12 Dotazione, informazione ed uso

S.010 Dispositivi di Protezione Individuale:

- dispositivi di protezione del capo

elmetto ABS con fascia antisudore,

sedi laterali per inserire adattatori per

cuffie e visiere, peso max 350 g: N. 6;

- occhiali di sicurezza regolabili in

lunghezza e larghezza con ripari

laterali e sopraciliari, lenti antiurto in

policarbonato con filtri di

assorbimento raggi IR e UV: N. 6;

- facciali filtranti per polveri solide

anche nocive, a norma UNI EN 149

classe FFP1, bardatura nucale ad

elastici, liguette stringinaso

monouso: N. 12;

- guanti da lavoro: N. 12;

- scarpa a norma UNI EN 345 puntale

di acciaio, lamina antiforo, dispositivo

di sfilamento rapido, antistatica, suola

in poliuretano antioli-antiscivolo-

antiacidoanticalore, assorbimento di

energia al tallone, alte o basse: N. 6;

- vestiario di sicurezza: pantaloni,

maglie, giubbini, giacche a vento: N.

6;

- imbracatura intera a 5 attacchi con

connettore di collegamento del

pettorale alla cintura, adatta al lavoro

in sospensione e in posizionamento

(Norme UNI EN 813:2008, UNI EN

12277:2007, UNI EN 361:2002, UNI EN

358:1999) con le seguenti

caratteristiche:

cintura e cosciali con larga fascia

imbottita che garantisce ottimo

comfort in sospensione e buona

traspirabilità;

cintura dotata di due fibbie laterali di

chiusura autobloccanti e di tre punti

di attacco;

cosciali regolabili dotati di fibbie di

chiusura autobloccanti;

punti di attacco realizzati in lega

leggera e sagomati per consentire il

corretto assetto del carico;

anello ventrale che permette di

ripartire il peso dell'operatore tra

cintura e cosciali;

anelli laterali che permettono di

lavorare comodamente in

posizionamento in appoggio sui piedi;

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana

A   R I P O R T A R E 10´404,00



MARIANTONIA FERRACIN GEOLOGA - GANDELLINO (BG)

EMILIO NICOLI INGEGNERE - ARDESIO (BG) pag. 5

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´404,00

anello posteriore per collegare un

cordino di trattenuta;

bretelle imbottite e realizzate in modo

da evitare sfregamenti inopportuni sul

collo dell'operatore;

- dispositivo anticaduta retrattile a

norma UNI EN 360 carico max 130 kg

costituito da una chiocciola con cavo

diam. 4 mm e resistenza minima a

rottura 1200 DaN dotato di

moschettone automatico a norma UNI

362, freno integrato, molla di

richiamo, ruota dentata in grado di

ricevere o recuperare corda, con uno

spazio di arresto in caso di caduta,

lunghezza cavo in base alle

necessità: N. 6;

- cordini vari di posizionamento e

stazionamento, fettucce, materiali di

uso vari;

- pinze di ancoraggio alla linea vita

carico di rottura 22.5 kN - diam. 140

mm.

Costo d'uso per N. 6 persone per

l'intera durata del cantiere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

13 Controllo e regolazione del traffico

S.011 veicolare lungo la strada comunale

durante le fasi di montaggio e

smontaggio degli apprestamenti per

la delimitazione delle aree di cantiere,

mediante l'impiego di N. 2 movieri;

costo ad personam.

(par.ug.=34*2) 68,00 1,00 68,00

SOMMANO ora 68,00 30,00 2´040,00

14 Assemblea tra coordinatore della

S.012 sicurezza in fase di esecuzione e

responsabili della sicurezza delle

imprese che concorrono ai lavori del

cantiere sui contenuti dei piani di

sicurezza e il coordinamento delle

attività di prevenzione; costo ad

personam.

5,00

SOMMANO ora 5,00 30,00 150,00

15 Corsi e riunioni di formazione e

CVD.01.010.0010 informazione - riunioni contingentate

nel rispetto della distanza di

sicurezza, da valutare per ogni

lavoratore presente in cantiere e

relative a:

- Uso dispositivi DPI e norme di

comportamento;

- Modalità di utilizzo e sanificazione

dei mezzi e/o attrezzature di uso

collettivo o individuale in dotazione;

- Informazione sulle procedure da

seguire in caso di riscontro dello

stato febbrile del personale superiore

a 37,5°, modalità operative per

l’isolamento del soggetto con sintomi

influenzali, attivazione delle Autorità

sanitarie competenti, distanziamento

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana

A   R I P O R T A R E 12´894,00



MARIANTONIA FERRACIN GEOLOGA - GANDELLINO (BG)

EMILIO NICOLI INGEGNERE - ARDESIO (BG) pag. 6

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´894,00

e individuazione dei comportamenti

per evitare contatti, sia durante le

procedure di accesso al cantiere, o

per la fruizione degli spazi e ambienti

comuni e avvio delle azioni di

sanificazione e igienizzazione degli

strumenti o attrezzature venute a

contatto il soggetto con sintomi

d’influenza. Procedure da eseguire

con personale dipendente della Ditta

Appaltatrice.

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,06 80,60

16 Corsi e riunioni di formazione e

CVD.01.010.0020. informazione - svolta mediante

a riunioni contingentate nel rispetto

della distanza di sicurezza, da

valutare per ogni lavoratore presente

in cantiere e solo per procedure

contenute per specifici motivi di

sicurezza nel PSC.

Predisposizione di personale addetto,

opportunamente formato all'ingresso/

uscita dai lugohi di lavoro e h dagli

spazi comuni al fine di attuare gli

opportuni protocolli di

contingentamento degli ingressi:

PUNTO DI CONTROLLO ED

ATTUAZIONE INTERNO del

distanziamento umano sia per

l’ingresso che per la fruizione dei

locali o degli spazi comuni (mense,

spogliatoi, bagni etc.) dei dipendenti

non esterni, eseguito con personale

interno e dipendente della Dita

Appaltatrice compreso l’espletamento

di apposito corso di formazione per le

istruzioni operative e

comportamentali da osservare per il

personale addetto alla gestone del

controllo.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,06 16,12

17 Corsi e riunioni di formazione e

CVD.01.010.0020. informazione - svolta mediante

b riunioni contingentate nel rispetto

della distanza di sicurezza, da

valutare per ogni lavoratore presente

in cantiere e solo per procedure

contenute per specifici motivi di

sicurezza nel PSC.

Predisposizione di personale addetto,

opportunamente formato all'ingresso/

uscita dai lugohi di lavoro e h dagli

spazi comuni al fine di attuare gli

opportuni protocolli di

contingentamento degli ingressi:

Formazione e informazione sulle

modalità di controllo e misurazione

dello stato febbrile del personale,

mediante utilizzo di strumenti

elettronici a distanza, attuazione delle

procedure di accesso al cantiere,

acquisizione di idonea

autocertificazione da eseguire con

personale dipendente della ditta

appaltatrice per accessi dei

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana
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dipendenti non esterni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,06 16,12

18 Fornitura e posa in opera di

CVD.01.010.0030. segnaletica verticale recante le

a informazioni o le misure

comportamentali o gli obblighi da

rispettare in funzione dell’emergenza

legata al COVID-19.

Cartello di informazione, prescrizione

obblighi, ancorato su parete o su palo

o su strutture esistenti nel cantiere, in

alluminio, di forma rettangolare,

dimensione mm 200x300, spessore 5/

10, distanza lettura max 4 metri

(fornitura e posa).

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,85 17,70

19 Fornitura e posa in opera di

CVD.01.010.0030. segnaletica verticale recante le

b informazioni o le misure

comportamentali o gli obblighi da

rispettare in funzione dell’emergenza

legata al COVID-19.

Cartello di informazione, prescrizione

obblighi, ancorato su parete o su palo

o su strutture esistenti nel cantiere, in

materiale vario spessore 5/10, di

forma rettangolare, dimensione mm.

500X700, distanza lettura max 4 metri

(fornitura e posa).

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,31 25,31

20 Fornitura e posa in opera di

CVD.01.010.0030. segnaletica verticale recante le

d informazioni o le misure

comportamentali o gli obblighi da

rispettare in funzione dell’emergenza

legata al COVID-19.

Cartello a colori formato A4 in carta

semipatinata gr 100, plastificato a

caldo con apposite buste che

garantiscono un'ottima rigidità. Per

tutta la durata dei lavori, compresa

rimozione alla fine degli stessi.

10,00

SOMMANO cad 10,00 1,25 12,50

21 Fornitura e posa in opera di

CVD.01.010.0030. segnaletica verticale recante le

e informazioni o le misure

comportamentali o gli obblighi da

rispettare in funzione dell’emergenza

legata al COVID-19.

Cartello a colori formato A3 in carta

semipatinata gr 100, plastificato a

caldo con apposite buste che

garantiscono un'ottima rigidità. Per

tutta la durata dei lavori, compresa

rimozione alla fine degli stessi.

10,00

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana
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SOMMANO cad 10,00 1,53 15,30

22 Fornitura e posa in opera di

CVD.01.010.0030. segnaletica verticale recante le

f informazioni o le misure

comportamentali o gli obblighi da

rispettare in funzione dell’emergenza

legata al COVID-19.

Fornitura e posa di nastro segnaletico

in polietilene non adesivo a strisce

diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/

8, per la segnalazione di percorsi

pedonali, delimitazione aree di lavoro

o zone pericolose, per tutta la durata

dei lavori, compresa la rimozione alla

fine degli stessi.

100,00

SOMMANO m 100,00 0,14 14,00

23 Nolo mensile di postazione igienica

CVD.01.020.0010. dedicata, per personale esterno al

a cantiere. In materiale plastico, con

superfici interne ed esterne

facilmente lavabili, dotata di WC alla

turca e lavabo, completa di serbatoio

di raccolta delle acque nere dalla

capacità di almeno 200 l, di serbatoio

di accumulo di acqua per il lavabo e

per lo scarico di almeno 50 l e di

connessioni idrauliche per acque

chiare e scure, impianto elettrico e di

illuminazione. Compreso trasporto,

montaggio, smontaggio, preparazione

della base e manutenzione.

Compreso altresì servizio di adeguata

pulizia giornaliera, lo scarico dei

rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la

sanificazione periodica e gli oneri di

conferimento in discarica (minimo 4

scarichi/mese).

- per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso trasporto,

montaggio e smontaggio.

1,00

SOMMANO cad 1,00 144,60 144,60

24 Nolo mensile di postazione igienica

CVD.01.020.0010. dedicata, per personale esterno al

b cantiere. In materiale plastico, con

superfici interne ed esterne

facilmente lavabili, dotata di WC alla

turca e lavabo, completa di serbatoio

di raccolta delle acque nere dalla

capacità di almeno 200 l, di serbatoio

di accumulo di acqua per il lavabo e

per lo scarico di almeno 50 l e di

connessioni idrauliche per acque

chiare e scure, impianto elettrico e di

illuminazione. Compreso trasporto,

montaggio, smontaggio, preparazione

della base e manutenzione.

Compreso altresì servizio di adeguata

pulizia giornaliera, lo scarico dei

rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la

sanificazione periodica e gli oneri di

conferimento in discarica (minimo 4

scarichi/mese).

- per ogni successivo periodo di 30

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana
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giorni consecutivi o frazione.

2,00

SOMMANO cad 2,00 100,67 201,34

25 Operazioni per ricevimento delle

CVD.01.020.0020 forniture, consistenti in verifica della

temperatura dell’autista del mezzo,

indicazioni sull’area di stazionamento

e modalità di scarico delle forniture,

verifica delle dotazioni delle misure di

protezione del soggetto esterno ed

eventuale fornitura di mascherina e

guanti in lattice, verifica della

igienizzazione delle mani con uso di

gel a base alcolica, controllo delle

operazioni in uscita (per ogni

operazione).

20,00

SOMMANO cad 20,00 6,29 125,80

26 Disinfezione di luoghi o locali chiusi

CVD.01.030.0010 al fine di ottenere una sanificazione

delle superfici. Disinfezione di locali

quali ad esempio mense, spogliatoi

uffici ottenuta mediante le operazioni

previste di cui al comma 1 lettera b)

del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,

regolamento di attuazione degli artt. 1

e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82

che definisce attività di disinfezione

quelle che riguardano il complesso

dei procedimenti e delle operazioni

atti a rendere sani determinati

ambienti confinati e aree di pertinenza

mediante la distruzione o

inattivazione di microrganismi

patogeni.

Trattamento eseguito con prodotti

contenenti ipoclorito di sodio diluito

al 0,1% o etanolo al 70% o perossido

di idrogeno al 0,1%:

- con cadenza giornaliera all'interno di

locali quali mense e spogliatoi come

previsto al punto 6 del DPCM.

- periodicamente negli altri locali a

servizio del cantiere come indicato

nel PSC.

Il trattamento deve essere eseguito

dopo la pulizia prevista al comma 1

lettera a) del D.M. n. 274/74 già

previsto in costi e oneri relativi ai

locali. Dell'avvenuta sanificazione

ottenuta mediante disinfezione se ne

deve dare notizia in un cartello

apposto nei locali che riporta giorno,

ora, principio attivo utilizzato e

addetto che l'ha eseguita.

(par.ug.=10*30,00) 300,00 300,00

SOMMANO mq 300,00 0,94 282,00

27 Disinfezione dell’abitacolo o della

CVD.01.030.0020 cabina di guida dell’automezzo

aziendale. Disinfezione dell’abitacolo

o della cabina di guida dell’automezzo

aziendale ottenuta mediante le

operazioni previste di cui al comma 1

lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n.

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana
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274, regolamento di attuazione degli

artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio

1994, n. 82 che definisce attività di

disinfezione quelle che riguardano il

complesso dei procedimenti e

operazioni atti a rendere sane le

superfici mediante la distruzione o

inattivazione di microrganismi

patogeni. Trattamento eseguito con

prodotti contenenti ipoclorito di sodio

diluito al 0,1% o etanolo al 70% o

perossido di idrogeno al 0,1%. Il

trattamento deve essere eseguito

dopo la pulizia prevista al comma 1

lettera a) del D.M. n. 274/74 già

previsto in costi e oneri relativi agli

automezzi.

Dell'avvenuta sanificazione ottenuta

mediante disinfezione se ne deve

dare notizia in un cartello apposto

all'interno dell'abitacolo che riporta

giorno, ora, principio attivo utilizzato

e addetto che l'ha eseguita.

Calcolato per ogni sanificazione

ottenuta per disinfezione effettuata

con le modalità disposte.

(par.ug.=5*10) 50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 10,56 528,00

28 Semimaschera filtrante antipolvere

CVD.01.040.0010 FFP2 senza valvole di inspirazione e/o

espirazione realizzati con tessuto-

non-tessuto a più strati, con funzione

di barriera di protezione anche nella

diffusione di agenti patogeni

trasmissibili per via area (aerosol e

goccioline), monouso, posizionate su

naso e bocca e fissate alla testa con

lacci o elastici. Conformi al

Regolamento EU 425/2016 e alla

norma UNI EN 149:2009. Il prodotto

deve riportare il marchio CE o nel

caso non ne siano provviste deve

avere l'attestazione di INAIL di

rispondenza alle norme vigenti ai

sensi del decreto legge 17 marzo

2020 n. 18, all’art. 15. Anche i

dispositivi marcati N95, N99, N100

(standard americano) devono essere

validati da INAIL. (La documentazione

relativa alla consegna dei DPI deve

essere conservata dal Datore di

Lavoro).

+ DPI considerati esclusivamente per

interferenza lavorazioni tra diverse ditte

*(par.ug.=2*10*3) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 3,41 204,60

29 Maschere facciali monouso di tipo

CVD.01.040.0030 chirurgico formate da due o tre strat

di tessuto-non-tessuto con funzione

di filtro. La mascherina deve avere

strisce per il naso, lacci o elastici,

deve subire processo di

sterilizzazione prima del

confezionamento in busta sigillata e

termosaldata. In relazione

all’efficienza di filtrazione e resistenza

respiratoria può essere di 4 tipi: I, IR,

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana
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II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR

(quattro strati) offrono una maggiore

efficienza di filtrazione batterica (≥

98%), la IIR è resistente anche agli

spruzzi (Regolamento Dispositivi

Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019.

Il prodotto deve riportare il marchio

CE o nel caso non ne sia provvisto

deve avere l'attestazione dell’ISSN.

(La documentazione relativa alla

consegna dei DPI deve essere

conservata dal Datore di Lavoro).

+ DPI considerati esclusivamente per

attività al chiuso o che prevedono

distanza minore di 1 m all'aperto 400,00

SOMMANO cad 400,00 0,57 228,00

30 Adeguata formazione degli addetti al

CVD.01.060.0020 primo soccorso, già nominati, con

riferimento alle misure di

contenimento della diffusione del

virus COVID-19. per cadauno addetto

3,00

SOMMANO cad 3,00 64,67 194,01

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´000,00

T O T A L E   euro 15´000,00
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COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana

A   R I P O R T A R E 



MARIANTONIA FERRACIN GEOLOGA - GANDELLINO (BG)

EMILIO NICOLI INGEGNERE - ARDESIO (BG) pag. 12

Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 ONERI PER LA SICUREZZA 15´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro

15´000,00

 

    Gandellino (BG), settembre 2021

I progettisti

Geol. Mariantonia Ferracin  -  Ing. Emilio Nicoli

...............................  -   ...............................
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Comune di CASTIONE DELLA 
PRESOLANA
Provincia di BG

OGGETTO: 

COMMITTENTE: 

CANTIERE: 

FASCICOLO CON LE 
CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA 
per la prevenzione e protezione dai rischi

(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 
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STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 
(BG) 
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA. 

STRADA COMUNALE PER IL MONTE PORA, CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 

Ardesio (BG), settembre 2021 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________ 
(INGEGNERE NICOLI EMILIO) 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

 
Descrizione sintetica dell'opera 
Con questo progetto si intende mettere in sicurezza il versante a monte della strada, cercando di ridurre e 
prevenire i fenomeni di dissesto, di caduta massi, di ribaltamento di alberi ad alto fusto, di scivolamento 
detriti provenienti dall’erosione delle scarpate rocciose, che siano in atto o possibili. 
 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori: da definire Fine lavori: da definire 

 
Indirizzo del cantiere 
Indirizzo: STRADA COMUNALE PER IL MONTE PORA 
CAP: 24020 Città: CASTIONE DELLA PRESOLANA Provincia: BG 

 
 Committente  
 ragione sociale: COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 
 indirizzo: PIAZZA ROMA, 3 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA [BG] 
 telefono: 0346/60017 
 nella Persona di:  
 cognome e nome: BERTOLI GIANPIETRO 
 indirizzo: PIAZZA ROMA, 3 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA [BG] 
 cod.fisc.: BRTGPT66P05L502V 
 tel.: 0346/60017 
   

 
 
 Progettista  
 cognome e nome: FERRACIN MARIANTONIA 
 indirizzo: VIA BOCCHETTA, 14 24020 GANDELLINO [BG] 
 cod.fisc.: FRRMRT71L50D952V 
 tel.: 0346/48087 
 mail.: atosh.ferracin@gmail.com 
   

 
 
 Progettista  
 cognome e nome: NICOLI EMILIO 
 indirizzo: VIA A. LOCATELLI, 32 24020 ARDESIO [BG] 
 cod.fisc.: NCLMLE70B09C800C 
 tel.: 0346/33861 
 mail.: emilionicoli70@gmail.com 
   

 
 
 Direttore dei Lavori  
 cognome e nome: FERRACIN MARIANTONIA 
 indirizzo: VIA BOCCHETTA, 14 24020 GANDELLINO [BG] 
 cod.fisc.: FRRMRT71L50D952V 
 tel.: 0346/48087 
 mail.: atosh.ferracin@gmail.com 
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 Responsabile dei Lavori  
 cognome e nome: BERTOLI GIANPIETRO 
 indirizzo: VIA MANZONI, 29 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA [BG] 
 cod.fisc.: BRTGPT66P05L502V 
 tel.: 0346/60017 
 mail.: gianpietro@comune.castione .bg.it 
   

 
 
 Coordinatore Sicurezza in 

fase di progettazione  

 cognome e nome: NICOLI EMILIO 
 indirizzo: VIA A. LOCATELLI, 32 24020 ARDESIO [BG] 
 cod.fisc.: NCLMLE70B09C800C 
 tel.: 0346/33861 
 mail.: emilionicoli70@gmail.com 
   

 
 
 Coordinatore Sicurezza in 

fase di esecuzione  

 cognome e nome: NICOLI EMILIO 
 indirizzo: VIA A. LOCATELLI, 32 24020 ARDESIO [BG] 
 cod.fisc.: NCLMLE70B09C800C 
 tel.: 0346/33861 
 mail.: emilionicoli70@gmail.com 
   

 
 
 Impresa appaltatrice - DA 

DEFINIRE  

 ragione sociale: Impresa appaltatrice - DA DEFINIRE 
 rappr. legale: ________________________________ 
 indirizzo: ________________________________ _____ ________________________________ [___] 
 tel.: ________________________________ 
   

 
 

 
Eventuale impresa 
subappaltatrice - DA 
DEFINIRE 

 

 ragione sociale: Eventuale impresa subappaltatrice - DA DEFINIRE 
 rappr. legale: ________________________________ 
 indirizzo: ________________________________ _____ ________________________________ [___] 
 tel.: ________________________________ 
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
 

 
 

01 BARRIERE PARAMASSI 
 
01.01 Strutture di Collegamento 
Le strutture di collegamento sono in genere costituite da funi d’acciaio aventi funzioni di ripartire i carichi trasmessi dalla struttura di 
contenimento ed a trasferirli al terreno mediante le strutture d’ancoraggio. In linea di principio, il collegamento fra struttura portante 
e fondazione può essere previsto sia rigido che articolato (a cerniera). 
 
 

 

01.01.01 Ancoraggi di controvento a monte e a valle 
Per gli ancoraggi di controvento a monte e a valle vengono utilizzati flessibili in fune spiroidale con doppia protezione alla 
corrosione e alle sollecitazioni meccaniche. Sono costituiti da una testa, pieghevole che permette una trasmissione ottimale della 
forza anche se non perfettamente centrata all’asse del foro. Essi consentono deviazioni fino a 30° tra l’asse del foro e l a direzione di 
trazione. L’ancoraggio ha quindi la facoltà di adattarsi al cambiamento della geometria in funzione dell’innevamento e dell’opera di 
premunizione. Hanno caratteristiche di elasticità ed in genere gli ancoraggi flessibili non si danneggiano nel caso di caduta di massi. 
In materiale sciolto, gli ancoraggi in fune spiroidale flessibili sono rinforzati con tubi di stabilizzazione che garantiscono l’ottimale 
trasmissione al suolo delle forze trasversali. 
 
 
 
 
 
 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 

Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi strutturali ammalorati: Ripristino degli elementi 
strutturali ammalorati, danneggiati e/o demoliti con altri idonei di 
analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02 
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Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Messa in esercizio delle strutture: Messa in esercizio della 
struttura, previa tesatura delle funi, il serraggio delle morsetterie 
ed ogni altra operazione per il ripristino dell’ottimale 
configurazione geometrica dell’opera. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
 

01.01.02 Ancoraggi per puntoni in roccia friabile 
Gli  ancoraggi per puntoni in roccia friabile hanno la funzione di collegamento al suolo di quest'ultimi. 
A loro volta sono in genere costituiti da un sistema di ancoraggio formato da: 
1. piastra d’appoggio comprensiva di tubo di armatura 
2. micropalo con barra d’ancoraggio 
3. testa d’ancoraggio sferica con diametro minimo del foro di trivellazione 90 mm 
 
 
 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01 

Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi strutturali ammalorati: Ripristino degli elementi 
strutturali ammalorati, danneggiati e/o demoliti con altri idonei di 
analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione   
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materiali 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02 
Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Messa in esercizio delle strutture: Messa in esercizio della 
struttura, previa tesatura delle funi, il serraggio delle morsetterie 
ed ogni altra operazione per il ripristino dell’ottimale 
configurazione geometrica dell’opera. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
 

01.01.03 Ancoraggi per puntoni in materiale sciolto con basamento in 
calcestruzzo 
Gli  ancoraggi per puntoni in materiale sciolto con basamento in calcestruzzo, hanno la funzione di collegamento al suolo di 
quest'ultimi. 
A loro volta sono in genere costituiti da un sistema di ancoraggio formato da: 
1. piastra d’appoggio con zanche in ferro d’acciaio piatto e testa sferica 
2. fondazione in calcestruzzo armato di dimensioni dipendenti dalle caratteristiche del terreno. 
 
 
 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01 

Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi strutturali ammalorati: Ripristino degli elementi 
strutturali ammalorati, danneggiati e/o demoliti con altri idonei di 
analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02 
Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Messa in esercizio delle strutture: Messa in esercizio della 
struttura, previa tesatura delle funi, il serraggio delle morsetterie 
ed ogni altra operazione per il ripristino dell’ottimale 
configurazione geometrica dell’opera. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
 

01.01.04 Funi di valle 
Fanno parte della struttura di collegamento, costituita da funi di valle in acciaio di idonee caratteristiche dimensionali per trasmettere 
le sollecitazioni alle strutture di fondazione. 
 
 
 



MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI 
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) - Pag.8 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01 

Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi strutturali ammalorati: Ripristino degli elementi 
strutturali ammalorati, danneggiati e/o demoliti con altri idonei di 
analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02 
Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Messa in esercizio delle strutture: Messa in esercizio della 
struttura, previa tesatura delle funi, il serraggio delle morsetterie 
ed ogni altra operazione per il ripristino dell’ottimale 
configurazione geometrica dell’opera. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  
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01.01.05 Funi laterali 
Fanno parte della struttura di collegamento, costituita da funi laterali in acciaio di idonee caratteristiche dimensionali per trasmettere 
le sollecitazioni alle strutture di fondazione. 
 
 
 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01 

Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi strutturali ammalorati: Ripristino degli elementi 
strutturali ammalorati, danneggiati e/o demoliti con altri idonei di 
analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.02 
Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Messa in esercizio delle strutture: Messa in esercizio della 
struttura, previa tesatura delle funi, il serraggio delle morsetterie 
ed ogni altra operazione per il ripristino dell’ottimale 
configurazione geometrica dell’opera. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   



MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI 
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) - Pag.10 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
 

01.01.06 Morsetti 
Si tratta di morsetti serracavo normati ( EN 13411-5)  del tipo 1, anticorrosione mediante un trattamento di zincatura e dimensionati 
in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti da eseguirsi in opera.  
 
 
 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01 

Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi strutturali ammalorati: Ripristino degli elementi 
strutturali ammalorati, danneggiati e/o demoliti con altri idonei di 
analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.02 
Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Messa in esercizio delle strutture: Messa in esercizio della 
struttura, previa tesatura delle funi, il serraggio delle morsetterie 
ed ogni altra operazione per il ripristino dell’ottimale 
configurazione geometrica dell’opera. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 



MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI 
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) - Pag.11 

 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
 

01.02 Strutture di Contenimento 
Le strutture di contenimento agiscono sui meccanismi di scorrimento e slittamento del manto nevoso verso valle creando una “zona 
di stagnazione” a monte caratterizzata da sforzi di compressione che assorbono una parte dei pericolosi sforzi di taglio negli strati 
deboli e limitano la propagazione delle fratture per taglio. In tal modo si ottiene una riduzione degli sforzi di taglio e un conseguente 
incremento della stabilità del manto nevoso.  
Le strutture di contenimento sono in genere costituite da pannelli di forma triangolare di rete in funi d’acciaio. I pannelli di rete 
triangolare possono essere di due tipi: uno con base orizzontale al terreno e vertice in alto e l’altro con vertice al terreno e base in 
alto. Le dimensioni dei pannelli variano per ciascuno modello e dipendono dai valori di spessore e peso specifico del manto nevoso. 
Le forze di pressione della neve sono assorbite dalle reti da neve e trasmesse, tramite i puntoni pendolari e i tiranti in fune, ai punti 
d'ancoraggio. 
Il montaggio delle strutture può essere eseguito manualmente o con l’aiuto dell’elicottero. 
Il montaggio manuale sul cantiere viene eseguito nel seguente ordine: 
- posa dei puntoni 
- assemblaggio dei pannelli di rete, delle funi di rinforzo di bordo e delle funi di collegamento di monte 
- impiego delle funi di montaggio per il regolaggio della barriera 
- allineamento dei filari 
- fissaggio degli angoli dei pannelli di rete agli ancoraggi di monte 
- fissaggio dei controventi all’ancoraggio di valle. 
Il montaggio manuale viene eseguito quando il cantiere non è facilmente raggiungibile con l’elicottero (per esempio nel caso di un 
bosco fitto). Il montaggio con l’elicottero risulta più semplice, razionale ed economico ed avviene nel modo seguente: 
- disposizione del materiale su un terreno di deposito intermedio particolarmente regolare 
- assemblaggio delle unità di volo (di regola 2 puntoni e 4 pannelli di rete) 
- trasporto delle singole unità sul luogo della messa in opera facendo uso dei particolari bilancieri forniti dal costruttore 
- posa dei puntoni sulle teste degli ancoraggi e fissaggio dell’unità provvisoriamente (con legacci temporanei forniti dal costruttore) 
agli ancoraggi   di monte e valle, per mantenere la struttura eretta in modo indipendente 
- agganciamento delle funi di montaggio per il regolaggio della barriera 
- allineamento dei filari 
- fissaggio definitivo degli angoli dei pannelli di rete all’ancoraggio di monte 
- fissaggio definitivo dei controventi all’ancoraggio di valle. 
 

 

01.02.01 Barriere contro colate detritiche di versante 
Si tratta di barriere  in filo d’acciaio ad alta resistenza, utilizzate nella prevenzione dei rischi connessi alle colate detritiche di 
versanti, per la protezione di insediamenti, strade e linee ferroviarie. 
 
 
 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
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Rimozione di ostacoli: Rimozione di eventuali ostacoli presenti in 
corrispondenza dell’accesso alle opere (materiale ligneo, lapideo, 
ecc). [quando occorre] 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02 
Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi strutturali ammalorati: Ripristino degli elementi 
strutturali ammalorati, danneggiati e/o demoliti con altri idonei di 
analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.03 
Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
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Messa in esercizio delle strutture: Messa in esercizio della 
struttura, previa tesatura delle funi, il serraggio delle morsetterie 
ed ogni altra operazione per il ripristino dell’ottimale 
configurazione geometrica dell’opera. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
 

01.02.02 Barriere paramassi 
Si tratta di  barriere paramassi con rete ad anelli utilizzate per la protezione, da piccole valanghe, di beni esposti, quali piste da sci e 
sentieri d’accesso. Hanno un comportamento di deformazione elastoplastica. Per una protezione efficace sono determinanti la 
possibile altezza massima della neve, la prevista massa nevosa, l’altezza della barriera e la posizione relativa rispetto all’oggetto da 
proteggere. 
 
 
 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Rimozione di ostacoli: Rimozione di eventuali ostacoli presenti in 
corrispondenza dell’accesso alle opere (materiale ligneo, lapideo, 
ecc). [quando occorre] 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.02 
Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi strutturali ammalorati: Ripristino degli elementi 
strutturali ammalorati, danneggiati e/o demoliti con altri idonei di 
analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.03 
Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Messa in esercizio delle strutture: Messa in esercizio della 
struttura, previa tesatura delle funi, il serraggio delle morsetterie 
ed ogni altra operazione per il ripristino dell’ottimale 
configurazione geometrica dell’opera. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 
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Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
 

01.02.03 Coperture con rete metallica a maglia fine 
Vengono utilizzate come elemento ulteriore di copertura dei pannelli di rete in fune d’acciaio. Sono disposti a scacchiera con una rete 
metallica a maglia fine per ottenere la massima resistenza nel caso di movimenti di lastre di neve o per garantire lo scioglimento 
progressivo della massa nevosa trattenuta. 
 
 
 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Rimozione di ostacoli: Rimozione di eventuali ostacoli presenti in 
corrispondenza dell’accesso alle opere (materiale ligneo, lapideo, 
ecc). [quando occorre] 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.02 
Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi strutturali ammalorati: Ripristino degli elementi 
strutturali ammalorati, danneggiati e/o demoliti con altri idonei di 
analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie 
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dotazione dell'opera 
Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 
Igiene sul lavoro 
Interferenze e protezione terzi 

Tavole Allegate 

Scheda II-1 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.03 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 
Messa in esercizio delle strutture: Messa in esercizio della 
struttura, previa tesatura delle funi, il serraggio delle morsetterie 
ed ogni altra operazione per il ripristino dell’ottimale 
configurazione geometrica dell’opera. [con cadenza ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro 
Impianti di alimentazione e di scarico 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 
Igiene sul lavoro 
Interferenze e protezione terzi 

Tavole Allegate 
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

Elaborati tecnici per i lavori di: 
MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA 
RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN 
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 

Codice scheda 
DA001 

Elenco e collocazione 
degli elaborati tecnici 
relativi all'opera nel 

proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

PROGETTO ESECUTIVO Nominativo: Geol. Mariantonia Ferracin 
Indirizzo: Via Bocchetta, 14 24020 
GANDELLINO(BG) 
Telefono: 0346/48087 

Nominativo: Geol. 
Mariantonia Ferracin 
Indirizzo: Via Bocchetta, 
14 24020 
GANDELLINO(BG) 
Telefono: 0346/48087 

Per qualsiasi 
chiarimento 
consultare gli 
allegati e gli 
elaborati grafici 
del Progetto 
Esecutivo, 
depositato presso 
lo Studio del Geol. 
Mariantonia 
Ferracin. 
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Ardesio (BG), settembre 2021 IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 

(Ing. Emilio Nicoli) 

_________________________________ 
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IN CASO DI MODIFICHE ALLA

VIABILITA' E DURANTE LA

CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA

PER DISGAGGIO MASSI, DOVRANNO

ESSERE RICHIESTE APPOSITE

ORDINANZE PER LA DISCIPLINA

DELLA CIRCOLAZIONE IN ACCORDO

CON FUNZIONARI DEL COMANDO DI

POLIZIA LOCALE E CON IL C.S.E.

IL PRIMO CARTELLO CHE INDICA

I LAVORI IN CORSO VA  APPOSTO A

150 mt DALL'INIZIO  DEL CANTIERE -

PER IL CORRETTO

POSIZIONAMENTO DELLA

SEGNALETICA  VEDI SCHEMA AI

SENSI DEL D.M. 10/07/2002

MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA
RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

OGGETTO:

TAVOLA:

DATA: settembre 2021

MARIANTONIA FERRACIN, GEOLOGA  via Bocchetta,14 - 24020 Gandellino (BG)
             EMILIO NICOLI, INGEGNERE  via A. Locatelli,32 - 24020 Ardesio (BG)
             ADRIANO PASINI, FORESTALE  Piazza Madonna delle Grazie,1 - 24020 Ardesio (BG)

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA DI PROGETTO IN SCALA 1: 200

PSC 01 - INTERVENTI TIPO (interventi 11, 12, 13)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAYOUT DI CANTIERE scala     1:200

ATTENZIONE PRESENZA DI FORTI INCLINAZIONI DEL VERSANTE.:

- In caso di forti pendenze prevedere apposite linee via e solidi punti di ancoraggio per supportare le

operazioni di taglio del legname e decespugliamento

- Eseguire le operazioni di taglio con estrema cautela, dove necessario imbragare le piante da tagliare

per evitare la caduta libera al suolo, in caso contrario non sostare mai nelle aree sottostanti alle

operazioni di taglio

N.B.:  Durante l'abbattimento di alberi va garantita la comunicazione tra tutti gli addetti coinvolti

(macchinista, motoseghista, altri operai):

- stabilire segnali univoci che non possano essere fraintesi

- fare ricorso a dispositivi radio in caso di elevata distanza tra gli addetti

- mantenere un contatto visivo tra le parti

N.B.:  Predisporre adeguate distanze di sicurezza e protezione verso i mezzi d'opera in movimento;

in particolare gli addetti non dovranno sostare nel raggio di azione del braccio meccanico

Abbattimento alberature

con l'impiego di mezzo meccanico

Linea di ancoraggio per il supporto alle operazioni di taglio

N.B.:  Eseguire le operazioni di disbosco in piena sicurezza, indossando cuffie e tappi per la

protezione dell'udito ed eseguire le lavorazioni in orari che non arrechino disturbo alle

abitazioni limitrofe

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA IN CANTIERE

1. Documentazione generale

- Copia iscrizione alla C.C.I.A.A.

- Certificati regolarità contributiva INPS.

- Certificati iscrizione Cassa Edile.

- Copia del registro infortuni.

- Copia del libro matricola dei dipendenti.

- Copia della notifica preliminare ricevuta da committente/Resp.

Lav.

- Notifica inizio lavori in galleria o per interventi in presenza di fibre

amianto.

- Cartello di cantiere.

2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs 81/2008

- Piano di sicurezza e coordinamento PSC.

- Piano operativo di sicurezza POS.

- Piano di sicurezza specifico (programmazione delle demolizioni)

nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel POS

dell'esecutore).

- Piano di sicurezza specifico nel caso di montaggio di elementi

prefabbricati (integrabili nel POS dell'esecutore).

- Piano di lavoro specifico nel caso di lavori di rimozione e bonifica

amianto, piano autorizzato da ASL.

3. Prodotti e sostanze nocive

- Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose

(Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere)

4. Macchine e attrezzature  di lavoro

- Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate ce.

- Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione

effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro.

5. Dispositivi di protezione individuale

- Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante.

6. Ponteggi

- Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante.

- Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato (disegno

esecutivo firmato dal capo cantiere).

- Progetto del ponteggio (h>20 mt , o composto in elementi misti o

comunque difforme dallo schema tipo autorizzato) progetto,

relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato.

- Progetto del castello di servizio, relazione di calcolo e disegno

firmato da tecnico abilitato.

- Documento attestante esecuzione ultima verifica del ponteggio

costruito.

- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

- Pi.M.U.S

7. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra

- Schema dell'impianto di terra

- Eventuale richiesta verifica periodica biennale rilasciata da

organismi riconosciuti (Asl ecc.), per cantieri della durata

superiore ai due anni

- Calcolo di fulminazione

- In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di

protezione contro le scariche atmosferiche

- Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di messa a terra

- Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza

alle norme costruttive applicabili.

8. Apparecchi di sollevamento

- Libretto uso e manutenzione

- Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL (portata >

200kg)

- Registro verifiche periodiche

- Richiesta di visita periodica annuale o di successiva installazione

(per portata>200kg) e conseguente verbale.

- Verifiche trimestrali funi e catene

- Procedura per gru interferenti

- Certificazione radiocomando gru

- Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg), per

apparecchi acquistati prima del settembre 1996

- Certificazione CE di conformità del costruttore, per apparecchi

acquistati dopo del settembre 1996

9. Rischio rumore

- Richiesta di deroga per l'eventuale superamento dei limiti del

rumore ambientale causate da lavorazioni edili (DPCM 01/03/91 e

DPCM 14/11/97). Relazione concernente la programmazione dei

lavori e le durate delle singole attività, la documentazione tecnica

delle macchine ed attrezzature utilizzate con le dichiarazioni di

conformità di cui al D.Lgs 135 del 27.01.92, se antecedenti alla

Direttiva Macchine, e al D.Lgs. 81/2008, valutazione del rischio

rumore ambientale effettuato sul perimetro del cantiere e degli

edifici limitrofi e planimetria del cantiere.

10. Recipienti a pressione

- Libretto recipienti a pressione di capacità superiore a 25 l.

N.B. Il presente elenco deve ritenersi non esaustivo, anche a seguito di ulteriori sviluppi normativi,

soprattutto in relazione al nuovo Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)

ATTENZIONE!!!

OBBLIGATORIO

SEGNALETICA DA ESPORRE SUL LOCALE DI CANTIERE

SEGNALETICA FISSA DI CANTIERE

ATTENZIONE!!!

• prima dell'inizio dei lavori dovrà essere organizzato il coordinamento dei sottoservizi con i responsabili degli enti gestori, a

cura della ditta esecutrice

• per l'esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee della circolazione, tali da rendere necessaria

l'interruzioni del transito, dovrà essere richiesta l'emissione della relativa ordinanza presso gli organi competenti

specificando il percorso alternativo e la durata dell'interruzione

• la segnaletica all'esterno del cantiere dovrà rispondere ai requisiti vigenti del codice della strada e successivi

aggiornamenti e dovrà essere sottoposta all'approvazione del comune

• per le operazioni di imbragatura e sollevamento dei diversi elementi (eventuali casseri metallici) fare riferimento al D.Lgs.

81/2008

• è fatto divieto il passaggio di carichi sospesi al di fuori del limite del cantiere o movimentazione di bracci di escavatori

• i datori di lavoro, dovranno munire il personale occupato di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; tutti i lavoratori (compresi i lavoratori autonomi)

sono tenuti ad esporre il tesserino.

ATTENZIONE!!!

LE OPERE DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO (FASE 4) ED IN PARTICOLARE L'ASFALTATURA FINALE CON

TAPPETINO D'USURA, DOVRANNO ESSERE ESEGUITE A COMPLETO ASSESTAMENTO DEL MANTO STRADALE,

EVENTUALMENTE PREVEDENDO LAVORAZIONI IN NOTTURNA IN ACCORDO CON IL COMANDO DI POLIZIA

LOCALE ED IL C.S.E.

Lanterne luminose rosse per segnalazione cantiere

Recinzione di cantiere con pannelli di rete metallica

Viabilità provvisoria mezzi d'opera in entrata

e uscita dal cantiere

Linea elettrica aerea

Segnaletica orizzontale stradale provvisoria

Cancello di cantiere

Spogliatoio e ufficio di cantiere con estintore e cassetta PS

WC di tipo chimico 

LEGENDA LAYOUT DI CANTIERE

MODALITA' OPERATIVE PER POSA RETI E LAVORAZIONI IN QUOTA

NOTA BENE!!!

MODALITA' OPERATIVE PER TAGLIO PIANTE SU VERSANTE

CUP C57H20001540002

SCHEMA TIPO ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI SU CARREGGIATA CON MANTENIMENTO DEL TRANSITO A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (VEDI DECRETO MINISTERIALE DEL 10/07/2002)



guard rail

guard rail
guard rail

IN CASO DI MODIFICHE ALLA

VIABILITA' E DURANTE LA

CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA

PER DISGAGGIO MASSI, DOVRANNO

ESSERE RICHIESTE APPOSITE

ORDINANZE PER LA DISCIPLINA

DELLA CIRCOLAZIONE IN ACCORDO

CON FUNZIONARI DEL COMANDO DI

POLIZIA LOCALE E CON IL C.S.E.

IL PRIMO CARTELLO CHE INDICA

I LAVORI IN CORSO VA  APPOSTO A

150 mt DALL'INIZIO  DEL CANTIERE -

PER IL CORRETTO

POSIZIONAMENTO DELLA

SEGNALETICA  VEDI SCHEMA AI

SENSI DEL D.M. 10/07/2002
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IN CASO DI MODIFICHE ALLA

VIABILITA' E DURANTE LA

CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA

PER DISGAGGIO MASSI, DOVRANNO

ESSERE RICHIESTE APPOSITE

ORDINANZE PER LA DISCIPLINA

DELLA CIRCOLAZIONE IN ACCORDO

CON FUNZIONARI DEL COMANDO DI

POLIZIA LOCALE E CON IL C.S.E.

IL PRIMO CARTELLO CHE INDICA

I LAVORI IN CORSO VA  APPOSTO A

150 mt DALL'INIZIO  DEL CANTIERE -

PER IL CORRETTO

POSIZIONAMENTO DELLA

SEGNALETICA  VEDI SCHEMA AI

SENSI DEL D.M. 10/07/2002

AREA DI

CANTIERE

PLANIMETRIA DI PROGETTO IN SCALA 1: 200

OBBLIGATORIO

SEGNALETICA DA ESPORRE SUL LOCALE DI CANTIERE

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA IN CANTIERE

1. Documentazione generale

- Copia iscrizione alla C.C.I.A.A.

- Certificati regolarità contributiva INPS.

- Certificati iscrizione Cassa Edile.

- Copia del registro infortuni.

- Copia del libro matricola dei dipendenti.

- Copia della notifica preliminare ricevuta da committente/Resp.

Lav.

- Notifica inizio lavori in galleria o per interventi in presenza di fibre

amianto.

- Cartello di cantiere.

2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs 81/2008

- Piano di sicurezza e coordinamento PSC.

- Piano operativo di sicurezza POS.

- Piano di sicurezza specifico (programmazione delle demolizioni)

nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel POS

dell'esecutore).

- Piano di sicurezza specifico nel caso di montaggio di elementi

prefabbricati (integrabili nel POS dell'esecutore).

- Piano di lavoro specifico nel caso di lavori di rimozione e bonifica

amianto, piano autorizzato da ASL.

3. Prodotti e sostanze nocive

- Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose

(Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere)

4. Macchine e attrezzature  di lavoro

- Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate ce.

- Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione

effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro.

5. Dispositivi di protezione individuale

- Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante.

6. Ponteggi

- Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante.

- Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato (disegno

esecutivo firmato dal capo cantiere).

- Progetto del ponteggio (h>20 mt , o composto in elementi misti o

comunque difforme dallo schema tipo autorizzato) progetto,

relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato.

- Progetto del castello di servizio, relazione di calcolo e disegno

firmato da tecnico abilitato.

- Documento attestante esecuzione ultima verifica del ponteggio

costruito.

- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

- Pi.M.U.S

7. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra

- Schema dell'impianto di terra

- Eventuale richiesta verifica periodica biennale rilasciata da

organismi riconosciuti (Asl ecc.), per cantieri della durata

superiore ai due anni

- Calcolo di fulminazione

- In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di

protezione contro le scariche atmosferiche

- Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di messa a terra

- Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza

alle norme costruttive applicabili.

8. Apparecchi di sollevamento

- Libretto uso e manutenzione

- Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL (portata >

200kg)

- Registro verifiche periodiche

- Richiesta di visita periodica annuale o di successiva installazione

(per portata>200kg) e conseguente verbale.

- Verifiche trimestrali funi e catene

- Procedura per gru interferenti

- Certificazione radiocomando gru

- Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg), per

apparecchi acquistati prima del settembre 1996

- Certificazione CE di conformità del costruttore, per apparecchi

acquistati dopo del settembre 1996

9. Rischio rumore

- Richiesta di deroga per l'eventuale superamento dei limiti del

rumore ambientale causate da lavorazioni edili (DPCM 01/03/91 e

DPCM 14/11/97). Relazione concernente la programmazione dei

lavori e le durate delle singole attività, la documentazione tecnica

delle macchine ed attrezzature utilizzate con le dichiarazioni di

conformità di cui al D.Lgs 135 del 27.01.92, se antecedenti alla

Direttiva Macchine, e al D.Lgs. 81/2008, valutazione del rischio

rumore ambientale effettuato sul perimetro del cantiere e degli

edifici limitrofi e planimetria del cantiere.

10. Recipienti a pressione

- Libretto recipienti a pressione di capacità superiore a 25 l.

N.B. Il presente elenco deve ritenersi non esaustivo, anche a seguito di ulteriori sviluppi normativi,

soprattutto in relazione al nuovo Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)

SEGNALETICA FISSA DI CANTIERE

ATTENZIONE!!!

ATTENZIONE!!!

• prima dell'inizio dei lavori dovrà essere organizzato il coordinamento dei sottoservizi con i responsabili degli enti gestori, a

cura della ditta esecutrice

• per l'esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee della circolazione, tali da rendere necessaria

l'interruzioni del transito, dovrà essere richiesta l'emissione della relativa ordinanza presso gli organi competenti

specificando il percorso alternativo e la durata dell'interruzione

• la segnaletica all'esterno del cantiere dovrà rispondere ai requisiti vigenti del codice della strada e successivi

aggiornamenti e dovrà essere sottoposta all'approvazione del comune

• per le operazioni di imbragatura e sollevamento dei diversi elementi (eventuali casseri metallici) fare riferimento al D.Lgs.

81/2008

• è fatto divieto il passaggio di carichi sospesi al di fuori del limite del cantiere o movimentazione di bracci di escavatori

• i datori di lavoro, dovranno munire il personale occupato di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; tutti i lavoratori (compresi i lavoratori autonomi)

sono tenuti ad esporre il tesserino.

MODALITA' OPERATIVE PER POSA RETI E LAVORAZIONI IN QUOTALEGENDA LAYOUT DI CANTIERE

NOTA BENE!!!

da installare nell'area a valle della strada dell'INTERVENTO 24

da installare nell'area a valle della strada dell'INTERVENTO 24

Lanterne luminose rosse per segnalazione cantiere

Recinzione di cantiere con pannelli di rete metallica

Viabilità provvisoria mezzi d'opera in entrata

e uscita dal cantiere

Linea elettrica aerea

Segnaletica orizzontale stradale provvisoria

Cancello di cantiere

Spogliatoio e ufficio di cantiere con estintore e cassetta PS

WC di tipo chimico 

MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MONTE PORA
RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

OGGETTO:

TAVOLA:

DATA: settembre 2021

MARIANTONIA FERRACIN, GEOLOGA  via Bocchetta,14 - 24020 Gandellino (BG)
             EMILIO NICOLI, INGEGNERE  via A. Locatelli,32 - 24020 Ardesio (BG)
             ADRIANO PASINI, FORESTALE  Piazza Madonna delle Grazie,1 - 24020 Ardesio (BG)

PROGETTO ESECUTIVO

PSC 02 - INTERVENTO TIPO (intervento n. 18)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAYOUT DI CANTIERE scala     1:200

CUP C57H20001540002

ATTENZIONE PRESENZA DI FORTI INCLINAZIONI DEL VERSANTE.:

- In caso di forti pendenze prevedere apposite linee via e solidi punti di ancoraggio per supportare le

operazioni di taglio del legname e decespugliamento

- Eseguire le operazioni di taglio con estrema cautela, dove necessario imbragare le piante da tagliare

per evitare la caduta libera al suolo, in caso contrario non sostare mai nelle aree sottostanti alle

operazioni di taglio

N.B.:  Durante l'abbattimento di alberi va garantita la comunicazione tra tutti gli addetti coinvolti

(macchinista, motoseghista, altri operai):

- stabilire segnali univoci che non possano essere fraintesi

- fare ricorso a dispositivi radio in caso di elevata distanza tra gli addetti

- mantenere un contatto visivo tra le parti

N.B.:  Predisporre adeguate distanze di sicurezza e protezione verso i mezzi d'opera in movimento;

in particolare gli addetti non dovranno sostare nel raggio di azione del braccio meccanico

Abbattimento alberature

con l'impiego di mezzo meccanico

Linea di ancoraggio per il supporto alle operazioni di taglio

N.B.:  Eseguire le operazioni di disbosco in piena sicurezza, indossando cuffie e tappi per la

protezione dell'udito ed eseguire le lavorazioni in orari che non arrechino disturbo alle

abitazioni limitrofe

MODALITA' OPERATIVE PER TAGLIO PIANTE SU VERSANTE

SCHEMA TIPO ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI SU CARREGGIATA CON MANTENIMENTO DEL TRANSITO A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (VEDI DECRETO MINISTERIALE DEL 10/07/2002)
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